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Tiivistelmä  
Liikenneviraston tavoitteena on lisätä uusiomateriaalien käyttöä maarakentamisessa ja 
vähentää siten rakennushankkeille niiden ulkopuolelta tuotavien luonnonmateriaalien määrää. 
Suomen infra-alan suurimpana tilaajana Liikenneviraston toiminnan kehittäminen sekä oma 
ohjeistus ja laatuvaatimukset vaikuttavat keskeisesti uusiomaarakentamisen edistämiseen koko 
alalla. Uusiomateriaalien käytön lisäämisellä virasto haluaa vastata osaltaan myös kierto-
talouden tuomiin haasteisiin. Liikennevirasto on osallistunut aktiivisesti UUMA2-ohjelmaan 
(Uusiomateriaalit maarakentamisessa, v. 2013-2017) ja tunnistanut sen aikana tarpeen omien 
suunnittelu-, hanke- ja hankintaprosessiensa kehittämiseksi. Uusiomaarakentamisen käytön 
lisääntyminen väylähankkeissa edellyttää materiaalien käyttömahdollisuuksien, vaihtoehtojen 
ja saatavuuden selvittämistä hankkeissa suunnittelutyön aikana ennen urakkavaihdetta. 
 
Vuonna 2016 käynnisti Liikennevirasto hankintaprosessien kehittämistarpeiden arviointia 
varten projektin, jossa kerättiin kokemuksia eri vuosina tehdyistä koerakentamiskohteista, 
listattiin uusiomateriaalien hyödyntämisen edellyttämiä toimenpiteitä ja luonnosteltiin eri 
suunnitteluvaiheiden uusiomateriaaliselvitysten sisältövaatimuksia. Tätä työtä jatkettiin 
vuonna 2017 pilotointiprojektilla, jonka tavoitteena oli laatia ohjeistus uusiomateriaaliselvi-
tysten sisällöstä sekä määritellä, missä suunnittelun vaiheessa selvitysten teettämisellä 
saavutetaan paras lopputulos. Haastatteluin pyrittiin selvittämään, mitkä asiat tilaajat ja 
konsultit kokivat ongelmallisimmiksi uusiomateriaaliselvitysten teossa ja selvitysten tulosten 
käyttöönotossa. Pilotointiprojektin toisena päätavoitteena oli määritellä selkeä ohjeistus 
uusiomateriaaliselvitysten tilaamisesta sekä päivittää nykyiset suunnittelu- ja hankintaprosessit 
siten, että uusiomateriaalit tulisivat huomioitua riittävän aikaisessa vaiheessa hankkeen 
elinkaarta. 
 
Vuosien 2016-17 aikana tilattiin useaan Liikenneviraston ja ELY-keskusten suunnittelu- tai 
toteutusvaiheessa olevaan tie- ja ratahankkeeseen uusiomateriaaliselvitykset ja niiden perus-
teella laadittiin sisältösuositukset yleis-, tie-/rata- ja rakennus/rakentamissuunnitelmien uusio-
materiaaliselvityksille sekä arviointitaulukko selvitysten tarpeellisuuden arviointi varten. Yleis-
suunnitelmavaiheessa on tärkeää tunnistaa saatavilla olevia uusiomateriaaleja ja niiden 
hyödyntämiskohteita ja siksi sisällöltään suppeampi uusiomateriaaliselvitys on riittävä. Tie-
/ratasuunnitelman uusiomateriaaliselvitykseksi suositellaan suunnitteluhankkeen laajuuden, 
ominaisuuksien ja aikataulutuksen sekä uusiomateriaalien saatavuuden mukaan joko suppeam-
paa tai laajempaa uusiomateriaaliselvitystä. Rakennus/rakentamissuunnitelman selvitykseen 
tulee sisällyttää rakennussuunnittelua ja/tai urakkaa palvelevaa yksityiskohtaista tietoa 
esimerkiksi tyyppipoikkileikkauksista tai uusiomateriaalien hankinnasta ja varastoinnista. 
Selvitys voidaan rajata koskemaan vain yksittäistä materiaalia tai käyttökohdetta. 
 
Liikenneviraston hankinta-asiakirjapohjat tullaan päivittämään uusiomateriaalit huomioiviksi 
vuoden 2018 aikana. Liikenneviraston intranetissä oleville Hankinnan ohjeistus -sivulle luodaan 
erillinen Uusiomateriaalit-sivusto, jonne kootaan ajantasaista uusiomateriaaleihin liittyvää 
tietoa. Uusiomateriaaleihin liittyen on Liikennevirasto julkaisemassa uusia ohjeita ja julkaisuja 
ja nykyisten suunnitteluohjeiden päivitystarpeet on tunnistettu. 
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Sammanfattning  
Trafikverkets mål är att öka användningen av alternativa material inom markbyggnad och på så 
sätt minska mängden naturmaterial som transporteras till byggprojekten från andra ställen. Som 
den största beställaren inom infrastrukturbranschen i Finland har utvecklingen av Trafikverkets 
verksamhet samt dess egna instruktioner och kvalitetskrav en central inverkan på att främja 
användningen av alternativa material inom markbyggnad inom hela branschen. Genom att öka 
användningen av alternativa material vill ämbetsverket för sin del även svara mot de utmaningar 
som cirkulär ekonomi medför. Trafikverket deltog aktivt i programmet UUMA2 (Alternativa 
material inom markbyggnad, åren 2013–2017) och identifierade då behovet att utveckla egna 
planerings-, projekt- och upphandlingsprocesser. En ökad användning av alternativa material 
inom markbyggnad i trafikledsprojekt förutsätter att materialens användningsmöjligheter, 
alternativ och tillgänglighet utreds under planeringsarbetet för projekten, före entreprenadfasen. 
 
År 2016 startade Trafikverket ett projekt för att bedöma utvecklingsbehoven i upphandlings-
processerna. Man samlade in erfarenheter av testbyggen under olika år, skapade en förteckning 
över de åtgärder som utnyttjandet av alternativa material kräver och skissade upp innehålls-
kraven i utredningarna om alternativa material för olika planeringsfaser. Detta arbete fortsatte 
2017 med ett pilotprojekt där målet var att skapa instruktioner för hur utredningar om alternativa 
material ska göras upp och för innehållet i dem samt att fastställa i vilken planeringsfas 
utredningarna ger det bästa resultatet. Det andra huvudmålet med pilotprojektet var att fast-
ställa klara instruktioner för hur utredningar av alternativa material ska beställas och att 
uppdatera nuvarande planerings- och upphandlingsprocesser så att alternativa material beaktas 
i ett tillräckligt tidigt skede av projektets livscykel. 
 
För att fastställa innehållsrekommendationer för utredningar om alternativa material beställdes 
under 2016–17 utredningar om alternativa material för flera av Trafikverkets och Närings-, trafik- 
och miljöcentralernas väg- och banprojekt som befann sig i en planerings- eller genomförande-
fas. Utifrån färdigställda utredningar utarbetades en bedömningstabell för att fastställa hur 
nödvändig en utredning är samt innehållsrekommendationer för utredningar om alternativa 
material för utrednings-, väg-/ban- och byggnads-/byggplaner. I utredningsplanfasen är det 
viktigt att identifiera tillgängliga alternativa material och objekt där dessa kan utnyttjas. Som 
utredning av alternativa material för en väg-/banplan rekommenderas – beroende på planerings-
projektets omfattning, egenskaper och tidsplan – antingen en mer begränsad eller en mer 
omfattande utredning. Utredningen för byggnads-/byggplanen ska innefatta detaljerad 
information om till exempel typtvärsektioner eller upphandling och lagring av alternativa 
material, som är till nytta för byggplanering och/eller entreprenaden. Utredningen kan begränsas 
till ett enskilt material eller ett enskilt användningsändamål. 
 
Under 2018 kommer Trafikverkets mallar för upphandlingsdokument att uppdateras. På intra-
nätsidan med instruktioner för upphandling skapas en separat avdelning för alternativa material, 
med aktuell information om dessa. I anslutning till alternativa material kommer Trafikverket att 
publicera nya anvisningar och publikationer. Behoven att uppdatera de nuvarande planerings-
anvisningarna har också identifierats. 
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Summary  
The aim of the Finnish Transport Agency (FTA) is to increase the use of alternative materials in 
earthworks for transport projects and thereby to decrease the volume of virgin materials used in 
construction. As one of the major clients in the Finnish infrastructure field, the Finnish Transport 
Agency’s guidelines and quality requirements shall have a significant impact on the promoting 
of alternative materials throughout the sector. By increasing the use of alternative materials, the 
FTA wants to do its share in meeting the challenges posed by circular economy.  During the 
UUMA2 programme (Finnish national programme of Recovered Materials in Earthworks, 2013–
2017), in which the FTA was an active member, it recognised a need to develop its own planning, 
project and procurement processes. The increased use of alternative materials in earthworks for 
transport projects requires them to be taken into consideration at an early stage of the planning 
process. The opportunities for using alternative materials, including their availability, should be 
analyzed well before the contract phase. 
 
In 2016, the Finnish Transport Agency started a development project to compile experiences 
from test construction sites over the years, to list the procedures required for the use of 
alternative materials, and to define the requirements for alternative materials investigations at 
various stages in the planning process. This was followed with a pilot project in 2017, the 
objective being to draw up guidelines for reports of alternative materials and to determine at 
which point in the planning process such studies should be done in order to achieve the best 
result. Interviews were conducted to find out which matters were found to be the most 
problematic by clients and consultants on alternative materials. The objective of the pilot project 
was also to update current planning and procurement processes to ensure that alternative 
materials are considered early enough.  
 
In 2016–2017 reports of alternative materials were commissioned for several road and railway 
projects that were at the planning or implementation stage. Based on the reports, content 
recommendations for reports of alternative materials for roads and railways in preliminary 
engineering, final engineering and construction planning phases were given. At the preliminary 
engineering planning phase, it is important to identify available alternative materials and where 
they can be used. For reports of alternative materials regarding final engineering planning, a 
limited or a broader study on alternative materials is recommended, depending on the scope and 
scheduling of the project in question and also depending on the availability of alternative 
materials. A report regarding a construction planning phase should include detailed information 
that directly contributes to planning and/or contracting, such as cross-sections of alternative 
structures or the procurement or storage of alternative materials. The report may be limited to 
an individual material or an individual application. 
 
The procurement document templates of the Finnish Transport Agency will be updated during 
2018. A separate sub-website, ‘Alternative materials’, will be set up under the ‘Procurement 
guidelines’ page in the Agency’s Intranet for compiling up-to-date information on alternative 
materials. The FTA is in the process of publishing new guidelines and other publications on 
alternative materials, and needs for updating current planning guidelines have also been 
identified. 
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Esipuhe  
Tämä selvitys on osa Liikenneviraston laajempaa kehityshanketta, jonka tavoitteena on 
laatia ajantasainen ohjeistus uusiomateriaalien käytölle sekä muokata nykyisiä hanke- 
ja hankintaprosesseja uusiomateriaalit paremmin huomioon ottaviksi. Selvitystä 
varten on pilotoitu uusiomateriaaliselvitysten tekoa usealla suunnittelu- ja toteutus-
vaiheen tie- ja ratahankkeella. 
 
Selvitystyön ohjausryhmään ovat Liikennevirastosta kuuluneet Kristiina Laakso, Timo 
Tirkkonen, Laura Pennanen, Timo Kurki, Jenna Johansson ja Matti Ryynänen. Uusio-
materiaaliselvitysten ohjaamistyöstä ja raportin kirjoittamisesta on vastannut Elina 
Ahlqvist (Liikennevirasto 31.8.2017 asti, Ramboll Finland Oy 11.9.2017–). Raportti-
luonnosta ovat kommentoineet myös useat uusiomateriaalien asiantuntijat 
Rambollilta ja Destialta. Lämmin kiitos kaikille kommentteja antaneille! 
 
Helsingissä maaliskuussa 2018  
 
Liikennevirasto 
Suunnittelu ja hankkeet -toimiala  
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1  Johdanto  
1.1  Työn taustaa 
Liikennevirasto ja sen edeltäjät ovat tutkineet 1980-luvulta alkaen teollisuuden jäte-
materiaalien käyttöä useilla maanteiden koerakentamiskohteilla. 2000-luvun puolella 
ovat koerakennuskohteet muuttuneet suuremmiksi ja tutkimuksen painopiste on 
siirtynyt materiaaleista työmenetelmien kehittämisen puolelle. 2010-luvulle tultaessa 
huonolaatuisten maa-ainesten ja ruopattujen sedimenttien stabilointi jätemateriaaleja 
sisältävillä sideaineseoksilla on noussut merkittäväksi tutkimuskohteeksi. Tyypillisesti 
koerakentamisprojekteja varten on tilaajan, asiantuntijoiden ja jätemateriaalien 
tuottajien kanssa yhteistyössä valittu ne materiaalit ja rakenteet, joiden käyttö-
kelpoisuutta ja pitkäaikaistoimivuutta on haluttu selvittää. Rakentamisen jälkeen on 
tehty seurantaa, joilla on pyritty keräämään pitkäaikaistietoa materiaalien ja 
rakenteiden ympäristökelpoisuudesta ja teknisestä toimivuudesta.  
 
Liikennevirasto käynnisti vuonna 2016 ”Hankintaprosessien kehittämistarpeiden 
arviointi” -projektin, jossa kerättiin kokemuksia eri vuosina tehdyistä koerakentamis-
kohteista, listattiin uusiomateriaalien hyödyntämisen edellyttämiä toimenpiteitä ja 
luonnosteltiin eri suunnitteluvaiheiden uusiomateriaaliselvitysten sisältövaatimuksia. 
Liikenneviraston projektipäälliköiltä haastattelemalla selvitettiin, minkälaisia koke-
muksia heillä on uusiomateriaaleista ja niiden käytöstä sekä millä tavalla eri prosesseja 
tulisi kehittää, jotta edesautettaisiin uusiomateriaalien käyttöä tiehankkeissa.  
 
Arviointiprojektin taustaselvityksessä (julkaisematon) on toimenpiteiksi uusio-
materiaalien hyödyntämiseksi tunnistettu:  
• teollisuuden jätteiden ja sivutuotteiden ja hankkeen heikkolaatuisten maa-aines-
ten selvittäminen  
• uusiomateriaalien teknisten ja ympäristökelpoisuusominaisuuksien selvittäminen  
• uusiomateriaalisovellusten suunnittelu ja käytön vaatimien lupien selvittäminen  
• uusiomateriaalien logistiikan, varastoinnin ja jalostuksen suunnittelu  
• työselityksen ja laadunvarmistussuunnitelman laatiminen  
• LCA- ja LCC-laskentojen tekeminen.  
 
Taustaselvityksen mukaan eri urakkamuodoissa (KU, ST, Allianssi) toimenpiteiden 
aikataulutus eri suunnitteluvaiheisiin vaihtelee, mutta tavoitteena tulisi olla materiaa-
lien hyödyntäminen mahdollisimman kustannustehokkaalla ja ympäristöhaittoja 
vähentävällä tavalla. Uusiomateriaalien saatavuus ja mahdolliset käyttökohteet sekä 
käytön edellyttämä lupatarve tulisi selvittää riittävän aikaisessa vaiheessa suunnittelu-
prosessia. Tarvittaessa tulisi käynnistää myös vaadittavat lupaprosessit suunnittelu-
työn aikana. Lopulliset päätökset materiaalien käytöstä tulee kuitenkin tehdä vasta 
hankintaprosessin aikana. Uusiomateriaaliselvitysten oikea vaihe oli enemmistön 
mielestä tiesuunnitelmavaiheen aikana. 
 
Uusi valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 
(MARA-asetus, VNa 483/2017) astui voimaan 1.1.2018. Uusi asetus helpottaa monien 
uusiomateriaalien hyötykäyttöön liittyviä lupaprosesseja ja siten lisännee kiinnostusta 
uusiomateriaalien käyttöä kohtaan.   
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1.2  Liikenneviraston tavoitteet ja edellytykset 
uusiomateriaalien käytölle  
Liikenneviraston tavoitteena on lisätä uusiomateriaalien käyttöä maarakentamisessa 
ja vähentää siten rakennushankkeille niiden ulkopuolelta tuotavien luonnonmate-
riaalien määrää. Suomen infra-alan suurimpana tilaajana Liikenneviraston toiminnan 
kehittäminen sekä oma ohjeistus ja laatuvaatimukset vaikuttavat keskeisesti 
uusiomaarakentamisen edistämiseen koko alalla. Uusiomateriaalien käytön lisäämi-
sellä virasto haluaa vastata osaltaan myös kiertotalouden tuomiin haasteisiin. 
(Yhteiskuntavastuuraportti 2016) 
Liikenneviraston Uusiomateriaalioppaassa (luonnos 2014) esitetään uusiomateriaa-
lien käytön edellytyksenä, että:  
• materiaalien tekniset ja ympäristöominaisuudet on tutkittu ja niille on laadittu 
käyttöohjeet siten, että tietojen perusteella pystytään hoitamaan lupa-asiat 
sekä suunnittelemaan ja rakentamaan rakenteet. Vastuu materiaalien 
tutkimisesta on sen haltijalla tai toimittajalla. 
• materiaalien käyttö on taloudellista ja teknisesti tarkoituksenmukaista. Käyttö 
ei saa olla ns. dumppausta. Mikäli valmiin rakenteen aukikaivua ennakoidaan 
tapahtuvan useasti, ei uusiomateriaalin käyttö saa lisätä kustannuksia tai 
riskejä. 
• materiaalien käyttö on ympäristön kannalta kestävää ja niitä käytetään 
ympäristömääräysten mukaisesti. Uusiomateriaalirakenteen perinteistä 
rakennetta korkeampi hiilijalanjälki on hyväksyttävää ainoastaan siinä tapauk-
sessa, että käytöllä korvataan luonnon soraa. Uusiomateriaalien kuljetus pitkiä 
matkoja jäteveron välttämiseksi ei ole sallittua. 
• materiaalien käytöllä saavutetaan suoraa etua hankkeelle tai yhteiskunnallista 
hyötyä luonnonmateriaalien ja energian säästönä. 
 
Liikennevirasto on osallistunut aktiivisesti UUMA2-ohjelmaan (Uusiomateriaalit 
maarakentamisessa, v. 2013-2017) ja tunnistanut sen aikana tarpeen omien 
suunnittelu-, hanke- ja hankintaprosessiensa kehittämiseksi. Uusiomaarakentamisen 
käytön lisääntyminen väylähankkeissa edellyttää uusiomateriaalien huomioon 
ottamista jo aiemmissa suunnitteluvaiheissa –  esi-, yleis- ja väyläsuunnittelussa. 
Uusiomateriaalien käyttömahdollisuuksien, vaihtoehtojen ja saatavuuden selvittä-
mistä tulisi tehostaa hankkeissa jo ennen urakkavaihdetta. (Yhteiskuntavastuuraportti 
2016) 
 
UUMA2-ohjelman keskeisiä tavoitteita ovat olleet: 
• Edistää sellaista luonnon materiaalien ja niitä korvaavien materiaalien käyttöä, 
joka johtaa mahdollisimman ekotehokkaisiin ja elinkaaritaloudellisiin 
rakenteisiin. 
• Saada markkinoille lisää tuotteistettuja uusiomateriaaleja. 
• Vähentää hankkeen ulkopuolisten kallio- ja soramateriaalien käyttöä maa-
rakentamisessa. 
• Tuottaa tietoa ympäristölainsäädännön kehittämistä varten, jotta lain-
säädäntö tukisi ekotehokasta uusiomaarakentamista. 
• Kehittää hankintamenettelyjä niin, että uusiomaarakentamiselle syntyy 
riittävä kysyntä ja markkinat. 
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UUMA2-ohjelman työ jatkuu UUMA3:ssa (v. 2018-20), jonka tarkoituksena on jatkaa 
käynnistettyä kehitystyötä ja saada uusiomateriaalit tasavertaiseksi vaihtoehdoksi 
luonnonkiviainesten rinnalle ja uusiomaarakentamisesta kiertotaloutta edistävä 
toimintatapa. UUMA3:n yhtenä keskeisenä tavoitteena on, että Liikennevirasto ja 
UUMA3-ohjelmaan osallistuvat kaupungit sisällyttäisivät uusiomaarakentamisen 
suunnittelu- ja hankintaprosesseihinsa kaavasuunnittelusta ja yleissuunnittelusta 
alkaen aina rakentamiseen asti. 
 
1.3  Pilotointiprojektin tavoitteet  
Uusiomateriaalien käytön lisäämiseksi käynnistettiin Liikennevirastossa 2017 
sisäisenä työnä pilotointiprojekti ”Yleis- ja tie/ratasuunnitelmahankkeiden uusio-
materiaaliselvitysten pilotointi”, jonka tavoitteina oli laatia ohjeistus uusiomateriaali-
selvitysten teettämisestä ja sisällöstä sekä määritellä, missä suunnittelun vaiheessa 
selvitykset olisi tulosten hyödynnettävyyden kannalta parasta tehdä. Haastatteluin 
pyrittiin selvittämään, mitkä asiat tilaajat ja konsultit kokivat ongelmallisimmiksi 
uusiomateriaaliselvitysten teossa ja selvitysten tulosten käyttöönotossa.  
 
Pilotointiprojektin tavoitteena oli myös määritellä, miten nykyisiä suunnittelu- ja 
hankintaprosesseja olisi kehitettävä ja muokattava, jotta uusiomateriaalien käyttö-
mahdollisuudet tulisivat selvitettyä oikea-aikaisesti ja oikeassa laajuudessa. 
 
1.4  Määritelmät 
Alla olevassa taulukossa on uusiomateriaaleihin liittyvien termien määritelmiä. 
 
CE-merkintä  
(ransk. Conformité 
Européenne) 
Rakennustuotteiden CE-merkinnällä valmistaja ilmoittaa 
tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella eurooppalaisella 
tavalla ja vakuuttaa, että merkinnän yhteydessä ilmoitetut 
tekniset tiedot on varmistettu tuotetta koskevan ja EU:n 
virallisessa lehdessä julkaistun harmonisoidun tuotestandardin 
tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin mukaisesti.  
Elinkaari  
Elinkaari käsittää raaka-aineiden hankinnan, valmistuksen, 
kuljetukset, tuotteen valmistuksen, käytön ja käytön jälkeisen 
hävittämisen  
Jäte  
(waste)  
Jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on 
poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen 
poistamaan käytöstä  
LCA 
(life cycle assessment) 
Materiaalin, rakennusosan ja/tai rakennushankkeen koko elin-
kaaren aikaisten ympäristövaikutusten/-haittojen arviointi.  
LCC 
(life cycle costing) 
Materiaalin, rakennusosan ja/tai rakennushankkeen koko elin-
kaaren aikana aiheutuvat kustannukset. Elinkaarikustannuksiin 
kuuluvat hankintakustannukset, käyttökustannukset, huolto-
kustannukset sekä kierrätys- ja jätevaiheen kustannukset ja 
muut rakennusurakoiden, tavaroiden tai palvelujen elinkaaren 
aikaiset kustannukset. 
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MARA-asetus 
Valtioneuvoston asetuksessa (483/2017) eräiden jätteiden 
hyödyntämisestä maarakentamisessa määritellään perusteet, 
joiden täyttyessä asetuksessa tarkoitettujen jätteiden ammatti- 
tai laitosmaiseen käyttö maarakentamisessa voidaan tehdä 
ilmoitusmenettelyllä (ei ympäristölupaavaatimusta). MARA-
asetus on uudistunut 1.1.2018. 
Sivutuote 
(by-product)  
Aine tai esine on sivutuote, jos se syntyy sellaisessa tuotanto-
prosessissa, jonka ensisijaisena tarkoituksena ei ole tämän 
aineen tai esineen valmistaminen. Sivutuote ei ole jätettä eikä 
sen sääntelyyn sovelleta jätelakia. Sivutuote rinnastetaan mihin 
tahansa tuotteeseen ja se kuuluu kyseistä tuotetta säätelevien 
tuotesäännösten piiriin.  
Tuote 
(product)  
Tuote on aineellinen hyödyke, esimerkiksi tarvike tai raaka-
aine. Tuotteella on myös määrätty elinkaari: määrittelyvaihe, 
suunnittelu, valmistus, huolto ja kunnossapito, käyttö ja 
käytöstä poisto jätteeksi tai uudelleenkäyttöön. Tuotteella 
tarkoitetaan kaikkea tuotantoprosessissa tarkoituksellisesti 
tuotettavaa materiaalia.  
Tuotteistaminen 
Tuotteistaminen on tavaran tai palvelun vakiomista sisäänpäin 
eli valmistamiseen (tuote on aina samanlainen tuotannossa/ 
laadussa) ja ulospäin eli asiakkaalle (tuote on aina samanlainen 
käytössä). Vakioinnilla luodaan aina samanlainen toistettava 
tuote. Tuotteistamisen perusajatuksena on uuden kilpailu-
kykyisen tuotteen tai palvelun kehittäminen ja sen tuominen 
markkinoille. 
Uudelleenkäyttö 
(reuse)  
Tuotteen tai sen osan käyttämistä uudelleen samaan tarkoituk-
seen kuin mihin se on alun perin suunniteltu ilman materiaalin 
prosessointia uuteen muotoon  
Uusiokäyttö  
(recycling)  
Käytöstä poistetun tavaran, materiaalin tai hyötyjätteen 
käyttäminen uudelleen uudessa yhteydessä esim. uusio-
tuotteen raaka-aineena  
Uusiomateriaali  
(UUMA-materiaali)  
Uusiomateriaali on yleistermi, jota käytetään tarkoitettaessa 
esimerkiksi ylijäämämaita, varsinaisesta käytöstä poistunutta 
materiaalia, teollisessa prosessissa syntynyttä jätettä tai 
sivutuotetta, jotka sellaisenaan tai jalostettuna soveltuvat 
käytettäväksi maarakentamisessa. Uusiomateriaali-termiä ei 
sellaisenaan tunneta lainsäädännössä tai standardeissa.  
Ympäristölupa 
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on 
oltava ympäristölupa (YSL 27§) 
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2  Uusiomateriaaliselvitysten pilotointi 
2.1  Pilotointiprojektin sisältö 
Pilotointiprojektin tavoitteena oli määritellä selkeä ohjeistus uusiomateriaalien 
hyötykäyttömahdollisuuksien selvittämisestä. Uusiomateriaaliselvitysten sisältösuosi-
tusten määrittämiseksi kerättiin tietoa useammalta Liikenneviraston ja ELY-keskusten 
suunnittelu- tai toteutusvaiheessa olevalta tie- ja ratahankkeelta. Suunnitteluvaiheen 
(yleis-, tie- ja ratasuunnittelu) pilotointiin määritettiin uusiomateriaaliselvityksille 
alustavat sisältövaatimukset, joiden perusteella tilattiin vuoden 2017 keväällä 
suunnittelussa oleville hankkeille selvitykset. Toteutusvaiheen pilottikohteiksi 
valittiin vuoden 2016 loppupuolella käynnissä olevia isoja tiehankkeita sekä kaksi 
jo osin toteutettua hanketta. Pilottikohteiden sijainnit näkyvät kuvassa 1 ja tehtyjen 
uusiomateriaaliselvitysten tiivistelmät löytyvät kappaleista 2.2 ja 2.3.
Valmiiden uusiomateriaaliselvitysten tulokset analysoitiin ja johtopäätöksiä 
täydennettiin tilaajien ja tekijöiden haastatteluilla. Tämän perusteella muokattiin 
selvityksille sisältösuositukset, jotka löytyvät luvusta 3 ja liitteistä 2–4.
Suunnittelun pilotit (2017-18)
1. Vt 12 Alasjärvi-Huutijärvi, 
Tampere-Kangasala, YS
2. E18 Turku-Naantali, YS
3. Vt 15 Kotka-Kouvola 1. vaihe, TS
4. Mt 110 (Nupurintie), Espoo, TS
5. Mt 14780 Mätöntie, 
Lappeenranta, 
TRS
6. Pasila-Riihimäki, välityskyvyn 
nostaminen, 2. vaihe, Rata
7. Luumäki-Imatra tavara, Rata
Toteutusvaiheen pilotit (2015-17)
8.  Vt 12 Lahden eteläinen kehätie
9.  Vt 4, Kempele – Kello; 
Pohjois-Ii – Kuivaniemi ja
Zatelliitin eritasoliittymä
10. Vt 5 Mikkeli - Juva
11. Vt 3 ja Vt 18 Laihian kohta
12. Vt 6 Taavetti-Lappeenranta
1
2 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9
Kuva 1.  Uusiomateriaaliselvitysten pilottikohteet vuosina 2015–18.
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Pilotointiprojektin toisena päätavoitteena oli määritellä selkeä ohjeistus uusio-
materiaaliselvitysten tilaamisesta sekä päivittää nykyiset suunnittelu- ja hankinta-
prosessit siten, että uusiomateriaalit tulisivat huomioitua riittävän aikaisessa 
vaiheessa hankkeen elinkaarta. Prosessien kehittämistä ja muokkaamista varten 
käytiin lävitse Liikenneviraston hankinta-asiakirjoja ja hankinnan ohjeistusta ja 
haastateltiin suunnittelun ohjausta ja hankintaa tekeviä Liikenneviraston ja ELY-
keskusten henkilöitä. Lisäksi muutostarpeiden tunnistamisessa hyödynnettiin 
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä -sarjan julkaisua ”Uusiomateriaalien 
käytön ohjeistus ja hankekäytännöt. Kehitystarpeet ja mahdollisuudet tierakentami-
sessa”. Samaa julkaisua on hyödynnetty myös uusiomateriaaliselvitysten sisältövaati-
musten määrittelytyössä. 
 
2.2  Suunnittelun pilottihankkeet (2017–18) 
Pilotointiprojektissa valittiin suunnitteluvaiheen piloteiksi erikokoisia ja eri suunnit-
teluvaiheessa olevia maantie- ja rautatiehankkeita useamman ELY-keskuksen alueelta. 
Maantiehankkeiden pilottikohteiksi valikoitui vuoden 2017 keväällä alkuvaiheessa tai 
käynnissä olevia hankkeita, joiden suunnittelu oli päättymässä vuoden 2017 aikana. 
Rautateiden puolelta pilottikohteita valittiin aluksi kaksi. Helsinki–Turku nopean 
ratayhteyden suunnittelun aloituksen siirtyessä vuoden 2018 puolelle vaihdettiin sen 
tilalle pilottikohteeksi Luumäki–Imatra tavara -ratasuunnitelma.  
 
Suunnitteluvaiheen uusiomateriaaliselvitykset on tehty osaksi hankkeensa suunni-
telma-aineistoa. Selvityksiä ei ole julkaistu, joten niiden tiivistelmät ja tiedot 
selvitysten tulosten käytöstä on esitelty seuraavissa kappaleissa. Selvitysten tilaajien 
ja tekijöiden haastattelut sekä yhteenvedot kaikista selvityksistä löytyvät kappaleista 
2.4 ja 2.5. 
 
2.2.1  Vt 12 Alasjärvi-Huutijärvi, Tampere-Kangasala, yleissuunnitelma 
Hankkeen kuvaus 
Tampereen itäpuolelle sijoittuvan valtatien 12 Alasjärvi–Huutijärvi-parantamishank-
keen pituus on noin 15 kilometriä. Valtatietä on suunniteltu parannettavaksi nykyisellä 
linjauksella ja tasauksella ja levennettäväksi keskikaiteelliseksi, 2+2-kaistaiseksi 
moottoritieksi. Samassa yhteydessä tullaan parantamaan myös nykyisiä tai raken-
tamaan uusia valtateiden eritasoliittymiä, maanteitä, katuja sekä jalkakäytäviä ja 
pyöräteitä. Yleissuunnitelma on valmistumassa vuoden 2018 alkupuolella. 
 
Suunnittelualue sijoittuu osin kallioiselle moreenialueelle ja osin harjun päälle tai sen 
hienorakeisemmille lievealueille. Kangasalan puolella valtatien välittömässä lähei-
syydessä on muutama luonnonsuojelualue. Valtatien linjauksella ei ole pohjavesi-
alueita, mutta se sivuaa yhtä II-luokan pohjavesialuetta. 
 
Uusiomateriaaliselvityksen sisältö 
Selvityksen ”Vt12 Alasjärvi–Huutijärvi, yleissuunnitelmavaiheen uusiomateriaali-
selvitys” (1.2.2018, luonnos) tekijänä oli Ramboll ja tilaajana Pirkanmaan ELY-keskuk-
sen projektipäällikkö Tero Haarajärvi.  
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Selvityksessä tarkasteltiin Tampereen seudulla saatavilla olevien CE-merkittyjen 
uusiomateriaalien lisäksi kauempana hankkeelta (n. 100 km) syntyviä tuotteista-
mattomia teollisuuden tuhkia, joiden käytöstä stabilointien sideaineena oli kokemusta. 
Potentiaalisimmiksi uusiomateriaaleiksi ja niiden käyttökohteiksi nostettiin selvityk-
sessä tuotteistetut betonimurskeet päällysrakenteissa sekä kiviaineksia kevyemmät 
uusiomateriaalit pehmeikköalueiden meluvalleissa.  
 
Selvityksen tulosten käyttö 
Uusiomateriaaliselvitys valmistuu yleissuunnitelman aikataulussa eli vuoden 2018 
alkupuolella. Uusiomateriaaleista kirjoitetaan suunnitelmaselostukseen erillinen 
kappale ”Maa-ainesmateriaalit ja uusiomateriaalit” ja selvitys sisällytetään liitteenä 
yleissuunnitelman aineistoon. Selvityksen yhteydessä tehdyn materiaaliselvityksen 
voidaan arvioida olevan hyödyllinen, päivitetty katselmus Pirkanmaan alueen maa-
rakennuskäyttöön soveltuvista uusiomateriaaleista. 
 
Uusiomateriaalit ovat parhaiten hyödynnettävissä kohteissa, joissa tarvitaan suuria 
määriä rakennemassoja, joudutaan stabiloimaan heikkolaatuisia maa-aineksia ja/tai 
rakentamaan routiviin olosuhteisiin. Vt12 Alasjärvi–Huutijärvi parantamishankkeella 
on tämän selvityksen perusteella meluvallien lisäksi vähän kohteita, joihin uusio-
materiaaleja voidaan hyödyntää kustannustehokkaasti. Selvityksen teon yhteydessä 
todettiin, että nykyiselle linjaukselleen parannettavat [pää]väylät ovat haasteellisia 
kohteita uusiomateriaalien hyödyntämisen kannalta, sillä levitysrakenteissa teknisiltä 
ominaisuuksiltaan toisistaan poikkeavien materiaalien käyttäminen voi muodostua 
ongelmalliseksi.   
 
2.2.2  E18 Turku–Naantali, yleissuunnitelma 
Hankkeen kuvaus 
E18 Turun kehätien parantamishanke välillä Naantali-Raisio on pituudeltaan 9 km ja 
osa 30 km:n pituista E18 Turun kehätieosuutta. Hankkeen yleissuunnitelma ja 
ympäristövaikutusten arviointi ovat valmistuneet loppuvuodesta 2017. Valtatie 
rakennetaan 4-kaistaiseksi välillä Naantali–Raisio ja uusia eritasoliittymiä rakenne-
taan kuusi sekä yhtä parannetaan. Lisäksi täydennetään rinnakkaiskatujärjestelyjä 
sekä kevyen liikenteen järjestelyjä. Suunnittelualueella on sekä moreeni- ja kallio-
alueita että myös hyvin pehmeitä savi- ja liejusavialueita. Pehmeikköjen syvyys on 
suurimmillaan jopa useita kymmeniä metrejä. Hankkeella purettavien rakenteiden 
materiaalit on suunniteltu hyödynnettäväksi ympäristömääräysten mukaisesti uusissa 
tierakenteissa.  
 
Hankkeen välittömässä läheisyydessä ei ole luokiteltuja pohjavesialueita eikä Natura 
2000-verkostoon kuuluvia alueita. Hanke sijoittuu osin rannikon tulvariskialueelle. 
 
Uusiomateriaaliselvityksen sisältö 
Selvityksen ”E18 Turun kehätie Naantali–Raisio, yleissuunnitelmavaiheen uusio-
materiaaliselvitys” (6.9.2017) tekijänä oli Ramboll ja tilaajana Vesa Virtanen Varsinais-
Suomen ELY-keskuksesta. 
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E18 Turun kehätie välillä Naantali–Raisio hankkeen läheisyydessä muodostuu useita 
uusiomateriaaleja, joista erilaiset tuhkat ovat potentiaalisia vaihtoehtoja käytettäväksi 
sekä massiivirakenteena että mahdollisten stabilointiratkaisuiden sideaineseoksissa. 
Selvityksen esimerkkirakenteen perusteella voidaan hyvistä lämmöneristävyys-
ominaisuuksista ja alhaisista hankintakustannuksista johtuen tuhkia käyttämällä 
säästää rakennuskustannuksissa. 
 
Noin 50 kilometrin etäisyydellä hankkeelta sijaitsee rakennuskivilouhimoita, joissa 
muodostuu vuosittain merkittäviä määriä sivukiveä. Sivukiven hyödyntäminen raken-
nushankkeen materiaalina ei näyttäisi olevan taloudellisesti perusteltua, koska 
hankkeen läheisyydessä suoritetaan parhaillaan uusien kaava-alueiden louhintatöitä. 
 
Rannikkoseudun savisesta maaperästä voi löytyä happamia sulfaattimaita, jotka on 
mahdollista neutraloida stabiloinnin avulla. Hankkeeseen sisältyvien uusien maan-
teiden sekä jalkakäytävien ja pyöräteiden rakentamisessa on mahdollista hyödyntää 
tuhkia ja betonimursketta. 
 
Selvityksen tulosten käyttö 
Uusiomateriaalit on sisällytetty yleissuunnitelman selostuksessa laajemmin kohtaan 
”Maa-ainesmateriaalit ja uusiomateriaalit”. Lisäksi uusiomateriaaleista on yksittäiset 
maininnat kohdissa ”Ympäristölliset tavoitteet” (luonnonvarojen kestävä hyödyn-
täminen), ”Pohjanvahvistustoimenpiteet” (meluvallimateriaaliksi) ja ”Jatkosuunnitte-
lussa huomioitavat asiat” (uusiomateriaalien käyttökohteet selvitettävä). Uusio-
materiaaliselvitys on sisällytetty yleissuunnitelman liiteaineistoon.  
 
Turun ja Raision talousalueella on käynnistymässä infrarakentamisen materiaalien 
kierrätykseen erikoistuvaa liiketoimintaa, joka voi tarjota tilaa kaupunkiympäristöön 
sijoittuvan rakennushankkeen materiaalien kierrättämiseen ja jalostamiseen. 
Hankkeen rakennusvaihetta varten tehtävän uusiomateriaalikartoituksen yhteydessä 
on tärkeää toimia yhteistyössä kierrätysasioihin erikoistuneiden toimijoiden kanssa 
sekä jakaa tietoa Varsinais-Suomen liiton uusiomateriaalihankkeen kanssa. 
 
2.2.3  Vt 15 Kotka-Kouvola 1. vaihe, tiesuunnitelma 
Hankkeen kuvaus 
Valtatie 15 on satamien ja suurteollisuuden kuljetusten sekä Kymenlaakson työmatka-
liikenteen pääväylä. Yhteysväliä Kotka-Kouvola parannetaan mm. ohituskaista-
järjestelyillä ja vilkkaimpien liittymien parantamisella ja tavoitetilanteessa koko 
yhteysväli on jatkuva, keskikaiteellinen ohituskaistatie, jossa liittymät ovat eritaso-
liittymiä. Laadittava tiesuunnitelma koskee noin 2/3-osaa yhteysvälistä. Hankkeen 
tiesuunnitelma on tavoitteena valmistua vuoden 2018 lopussa.  
 
Uusiomateriaaliselvityksen sisältö 
Selvityksen ”Valtatien 15 parantaminen välillä Rantahaka-Kouvola, Kotka ja Kouvola, 
tiesuunnitelma. Vt 15 uusiomateriaalien käyttämistä palveleva selvitys” (30.3.2017) 
tekijänä oli GeoPex Oy ja tilaajana Juha Laamanen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta. 
 
Työssä on tehty selvitys alueella käytettävissä olevista uusiomateriaaleista, joita 
voidaan hyödyntää valtatien 15 parantamishankkeessa ja huomioida sitä ennen 
laadittavassa tiesuunnitelmassa. Työssä on selvitetty jätteeksi luokiteltavien uusio-
materiaalien tuottajat, materiaalien määrät, laatu ja tyyppi, sekä niiden käyttö-
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kelpoisuus ja -mahdollisuudet tiehankkeella. Selvitykseen sisältyy 11 kohteen uusio-
materiaalit, jotka ovat lentotuhkat, pohjatuhkat, pohjakuona, kuonamurske, suodatin-
hiekka ja rakennuskiviteollisuuden sivukivi.  
 
Selvityksessä on lyhyt yhteenveto, jossa kullekin uusiomateriaalille on ilmoitettu 
syntymäärät, yleiset käyttökohteet (esim. meluvalli, vastapenger) ja yksilöity käyttö-
kohde (esim. tietty meluvalli). Selvityksen liitteenä on laaja aineisto materiaaleista 
tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä. Lähtöaineistona selvityksessä on käytetty 
vuosina 2006 ja 2012 valtateille 6 ja 7 tehtyjä uusiomateriaaliselvityksiä. 
 
Selvityksen tulosten käyttö 
Uusiomateriaaliselvitystä on esitelty hankkeen ympäristöteemapäivässä, jossa oli 
paikalla useita ympäristöviranomaisia. Tiesuunnittelun tarjouspyynnössä on vaadittu 
uusiomateriaalien huomioimista ja uusiomateriaaliselvitys ollut tarjouspyynnön 
liitteenä.  
 
Tiesuunnitelman ratkaisujen selvittyä tullaan arvioimaan hankkeen massataloutta ja 
ulkopuolelta tarvittavien materiaalien määriä. Selvityksen tehnyt konsultti osallistuu 
suunnittelutyöhön ulkopuolisena uusiomateriaaliasiantuntijana. Tiesuunnittelu-
konsultti tekee suunnittelutyön loppuvaiheessa tarkemman uusiomateriaaliselvityk-
sen, johon sisällytetään myös uusiomaarakenteiden tyyppipoikkileikkauksia. Hank-
keen pohjoisosuus on massa-alijäämäinen ja siellä tullaan todennäköisesti käyttä-
mään rakentamisessa uusiomateriaaleja kuten pohjatuhkia ja -kuonia. 
 
2.2.4  Mt 110 (Nupurintie), Espoo, tiesuunnitelma 
Hankkeen kuvaus 
Suunnittelukohteen nimi on ”Mt 110 (Nupurintie) parantaminen Karhuniityntien 
liittymän kohdalla ja välillä Brobackantie–Kirkkonummen raja, Espoo” ja siihen sisältyy 
Karhuniityntien ja Gumbölentien kiertoliittymä Nupurintiellä sekä Nupurintien varteen 
sijoittuva 5,6 km jalkakäytävä ja pyörätie Brobackantien ja Kolmirannantien välillä.  
 
Kiertoliittymän alueella pohjamaa on etupäässä keskitiivistä silttiä ja hiekkaa. 
Nupurintien osuudella pohjasuhteet vaihtelevat pienipiirteisesti ja pohjamaana on 
tyypillisesti hiekkaa tai moreenia kalliopinnan ollessa paikoitellen hyvin lähellä 
maanpintaa. Laajin ja syvin (7 m) pehmeikkö on Nupurinjärven pohjoispään kohdalla, 
muuten pehmeiköt ovat matalahkoja. Suunnittelualue ei sijaitse luokitellulla 
pohjavesialueella, mutta sen läheisyydessä on useita pintavesistöjä.  
 
Suunnittelusopimuksella tehdyn tiesuunnitelman tilaajana on Espoon kaupunki 
yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. 
 
Uusiomateriaaliselvityksen sisältö 
Selvityksen ”Tiesuunnitelman uusiomateriaaliselvitys, Mt 110 (Nupurintie, Turuntie) 
parantaminen Karhuniityntien liittymän kohdalla ja välillä Brobackantie-Kolmi-
rannantie, Espoo ja Kirkkonummi” (22.2.2018) tekijänä oli Sito ja tilaajana Liikenne-
virasto. 
 
Kiertoliittymä sekä Nupurintien jalkakäytävä ja pyörätie ovat leikkausten ja penke-
reiden osalta massaylijäämäisiä, mutta alustavan arvion mukaan kaivumassat eivät ole 
kelvollisia penkereiden tai rakennekerrosten materiaaleiksi ja siksi hankkeen 
ulkopuolelta tarvittavien massojen määrä on useita kymmeniätuhansia kuutiometrejä. 
17 
Selvityksessä on arvioitu, että Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen ja Kulmakorven 
maanvastaanottoalueen vuoksi alueella on saatavilla helposti uusiomateriaaleja. 
Ensisijaisesti käytettäviksi uusiomateriaaleiksi ehdotetaan betonimursketta, vaahto-
lasimursketta, ylijäämämaita ja tuhkia. Myös rengasrouheen käyttö penkereissä tai 
suodatinkerroksessa on mahdollista. Mahdollisia käyttökohteita uusiomateriaaleille 
ovat teiden rakennekerrokset, penkereet ja luiskatäytöt. Uusiomateriaalien käytössä 
tulee ottaa huomioon alueen pintavedet, talousvesikaivot sekä HSY:n vesi- ja viemäri-
linjat. Pintavesien läheisyys ja talousvesikaivot estävät osittain betonimurskeen 
käytön.  
 
Selvityksen tulosten käyttö  
Uusiomateriaaliselvityksestä on Nupurintien tiesuunnitelmaselostuksessa oma 
kappaleensa, jossa on tiivistelmä selvityksestä ja viittaus varsinaiseen selvitykseen. 
Lisäksi kappaleessa ”vaikutukset maa-ainesvaroihin” on todettu, että uusiomateriaa-
lien käytöllä voidaan vähentää luonnon maa-ainesvarojen käyttöä. 
 
Espoon kaupunki jatkaa Karhuniityntien ja Gumbölentien kiertoliittymän suunnittelua 
katuhankkeena ja uusiomateriaaliselvitys tullaan mahdollisesti sisällyttämään 
tarjouspyyntöön. Kevennysrakenteena kiertoliittymään on esitetty tiesuunnitelmassa 
vaahtolasimursketta. Nupurintien jalkakäytävän ja pyörätien jatkosuunnittelusta tai 
uusiomateriaalien käytöstä ei ole tehty päätöstä.  
 
2.2.5  Mt 14780 Mätöntie, Lappeenranta, tie- ja rakennussuunnitelma  
Hankkeen kuvaus 
Lappeenrannassa sijaitsevan maantien 14780 (Mätöntie) parantaminen sisältyy 
Liikenneviraston vuosien 2016–2018 korjausvelkaohjelmaan. Parannettavan osuuden 
kokonaispituus on noin 10 km. Ensimmäisessä vaiheessa (vuonna 2018) tullaan 
rakentamaan pääosa oikaisuista ja myöhemmin tehdään rakenteen levitykset ja 
sivuojien kunnostukset. Suunnittelujakson pohjoispäässä on yksi Suomen merkittä-
vimmistä rakennuskiven louhinta-alueista, missä tuotetaan noin neljäsosa Suomessa 
louhittavista rakennuskivistä. Kiviteollisuuden kehittyminen ja turvetuotannon 
mahdollinen käynnistyminen tulevat lisäämään raskaan liikenteen määrää Mätöntiellä. 
Tie- ja rakennussuunnitelman tilaajana on Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 
 
Uusiomateriaaliselvityksen sisältö 
Hankkeelle on laadittu aikaisemmin selvitys ”Mätön yhdystie 14780 Lappeenranta. 
Rakennuskivilouhosten kuljetusten parantaminen” (19.4.2016). Uuden selvityksen 
”Kaakkois-Suomen rakennuskivilouhinnassa syntyvän sivukiven käyttö tierakentami-
sessa. Lappeenranta TRS Mt 14780 Mätöntie. Uusiomateriaaliselvitys” (29.12.2017) 
tilaajana oli Liikennevirasto. Selvitysten tekijänä oli GeoPex Oy. 
 
Mätöntien läheisyydessä on viisi rakennuskivilouhimoa, joissa sivukiveä on varas-
toituna yli miljoona kuutiometriä. Teknisiltä ominaisuuksiltaan sivukivistä tehtävä 
murske soveltuu päällystekiviainekseksi (ABK, ABS, PAB) sekä jakavaan kerroksen ja 
vähäliikenteisimmillä teillä myös kantavan kerroksen materiaaliksi. Radioaktiivisuus-
määritysten perusteella sivukivi soveltuu katujen, teiden ja kenttärakenteiden 
rakentamiseen sekä läjitykseen ja täyttöihin. 
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Sivukiven käytön suurin este on kivien suuri koko (tilavuus useita kuutiometrejä), 
jolloin kivien rikkomiskustannukset nousevat suuriksi ja murskeen valmistaminen on 
kallista. Kustannusten vähentämiseksi tulisi kehittää rammerointi- eli rikotus-
tekniikkaa. Koska murskeiden valmistaminen on kallista, tullaan sivukiveä toden-
näköisesti käyttämään hankkeella vain massanvaihdoissa ja tiepenkereissä. 
 
Selvityksen tulosten käyttö 
Molemmissa uusiomateriaaliselvityksissä keskityttiin yhden uusiomateriaalin eli 
sivukiven hyödyntämismahdollisuuksien selvittämiseen. Aikaisemmin (v. 2016) 
laadittu uusiomateriaaliselvitys on tiesuunnitelman liitteenä. Tiesuunnitelmaselostuk-
sessa mainitaan tavoitteeksi sivukivien mahdollisimman tehokas käyttö notkelmien ja 
massavaihto-osuuksien täytöissä, pengerrakenteissa tai päällysrakennekerroksissa. 
Lisäksi selostuksessa on maininta vuoden 2017 aikana tehtävästä uudemmasta 
uusiomateriaaliselvityksestä. Kustannusjakokohdassa on maininta, että ELY-keskus 
tulee keskustelemaan rakennussuunnitelmavaiheessa alueen kivilouhosyrittäjien 
kanssa louhosten sivukiven hyödyntämismahdollisuudesta Mätöntien rakennusurakan 
yhteydessä. 
 
Rakennussuunnitelma on valmistumassa alkuvuodesta 2018 ja siihen sisällytetään 
tiesuunnitelman tavoin maininnat sivukiven käytöstä. Mätöntien urakkatarjouspyyntö 
on valmisteilla ja siihen tullaan sisällyttämään uudempi (v.2017) uusiomateriaali-
selvitys. Tarjouspyyntöön kirjataan mahdollisuus sivukivien käyttöön, mutta tilaaja ei 
edellytä niiden käyttöä urakassa.  
 
2.2.6  Pasila–Riihimäki, välityskyvyn nostaminen, 2. vaihe, ratasuunnitelma 
Hankkeen kuvaus 
Suunniteltu hanke on ”Pasila–Riihimäki välityskyvyn nostaminen, vaihe 2 ratasuunni-
telma” ja siihen sisältyy rataosuudet Hyvinkää–Arolampi (selvitysalue 1; Hyvinkää, 
Hausjärvi), Purola–Jokela (selvitysalue 2; Järvenpää, Tuusula) sekä Kytömaa–Ainola ja 
Kytömaan lisäraide pääradalta Oikoradalle (selvitysalue 3; Kerava, Tuusula, Järven-
pää). Selvitysalueiden yhteispituus on noin 20 km. 
 
Ratalinjauksella olevien pidempien pehmeikköosuuksien yhteispituus on noin 10 km. 
Rautatie ei sijoitu pohjavesialueille eikä Natura 2000- tai luonnonsuojeluohjelma-
alueille, mutta sivuaa tai kulkee läheltä muutamaa tällaista aluetta. Rautatien lisäksi 
hankkeeseen sisältyy 15 siltaa ja uusia tai parannettavia katuja ja raitteja yhteensä 
9,3 km. 
 
Uusiomateriaaliselvityksen sisältö 
Ratasuunnitelmaan tehdyn selvityksen ”Uusiomateriaaliselvitys. Pasila–Riihimäki 
välityskyvyn nostaminen, vaihe 2. ratasuunnitelma” (29.9.2017) tekijänä oli Sito ja tilaa-
jana Jouni Juuti Liikennevirastosta. 
 
InfraRYL ei mahdollista uusiomateriaalien käyttöä rautatien päällysrakenteissa eikä 
ratapenkereessä, mutta stabiloinneissa ja vastapenkereissä uusiomateriaaleja voidaan 
käyttää. Suunnittelualueen potentiaalisin uusiomateriaalien käyttökohde on selvitys-
alueella 1 oleva vastapenger, jonka rakentamiseen tarvittavasta 100 000 m3rtr noin 
80 % olisi mahdollista korvata uusiomateriaalilla. Edullisin materiaali on purettavista 
maarakenteista, kuten täytöistä tai katurakenteista saatava ylijäämämaa, jonka 
saatavuus kaupalliselta toimijalta ja lähialueiden katuhankkeista arvioidaan hyväksi.  
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Teiden ja katujen massat (pengertäyte, kantava, tukikerros) ovat massamäärältään 
toiseksi potentiaalisin uusiomateriaalin käyttökohde. Suositeltavin materiaali on 
betonimurske, jota syntyy runsaasti hankkeen lähialueilla. Myös tuhkan käyttö voi tulla 
kokonaiskustannuksiltaan edullisemmaksi kuin rakentaminen perinteisillä maan-
rakennusaineksilla. 
 
Selvityksen tulosten käyttö 
Uusiomateriaaliselvitys on sisällytetty ratasuunnitelma-aineiston tekniseen osaan D. 
Hankkeen rakentamissuunnittelua ei ole vielä kilpailutettu. 
 
2.2.7  Luumäki-Imatra tavara, ratasuunnitelma 
Hankkeen kuvaus 
Hanke sijoittuu Luumäen ja Imatran välille. Vuonna 2017 valmistuneessa ratasuunni-
telmassa on laadittu suunnitelmat välin Luumäki- Joutseno yksiraiteiselle osuudelle, 
välin Joutseno–Imatra tavara kaksoisraideosuudelle sekä Mansikkakosken ja Saimaan 
kanavan ratasilloille. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu rataosuudella Imatra 
tavara–Imatrankoski–valtakunnanraja oleva Imatrankosken ylikulkusilta. 
 
Suunnittelualueen pääosa sijoittuu I Salpausselälle ja maaperä on muutamia pehmeik-
köjä ja kallioleikkausosuuksia lukuun ottamatta pääosin harjuille tai niiden reuna-
muodostumille tyypillistä soraa, hiekka, hiekkamoreenia ja silttiä. Tarkasteltavalla 
osuudella rata sijoittuu kuudelle pohjavesialueelle, minkä lisäksi se kulkee kahden 
pohjavesialueen sivuitse. Rataosuudesta yli puolet eli noin 37 kilometriä sijaitsee 
pohjavesialueilla.  
 
Uusiomateriaaliselvityksen sisältö 
Uusiomateriaaliselvitys on tehty ratasuunnitelman valmistumisen jälkeen ennen 
rakentamissuunnittelun kilpailuttamista. Selvityksen ”Luumäki–Imatra tavara -rata-
hankkeen uusiomateriaaliselvitys” (20.12.2017) tekijänä oli Ramboll ja tilaajana Joonas 
Hämäläinen Liikennevirastosta.  
 
Selvitystä varten on hankittu tiedot hankkeen läheisyydessä (noin 50 km säteellä) 
syntyvistä teollisuuden uusiomateriaaleista sekä niiden määristä ja saatavuuksista. 
Lisäksi on arvioitu hankkeelta muodostuvien huonolaatuisten, mutta stabiloimalla tai 
muuten jalostamalla hyödynnettävissä olevien maa- ja kiviaineksien määrää ja laatua. 
 
Luumäki–Imatra tavara -välinen ratasuunnitelmaosuus sijoittuu pääosin hiekkaisiin 
maaperäolosuhteisiin, mikä on havaittavissa suunniteltujen pohjanvahvistuksien 
vähäisessä määrässä sekä suunnittelualueella esiintyvien pohjavesialueiden 
esiintymistiheydessä. Uusiomateriaalien hyödyntäminen pohjavesialueilla tehtävässä 
rakentamisessa edellyttää ympäristölupaa, vaikka materiaali olisikin MARA-kelpoinen. 
 
Tehdyn selvityksen perusteella uusiomateriaalien potentiaalisimpia käyttökohteita 
ovat hankkeelle suunniteltujen huoltoteiden sekä teiden ja katujen penger- ja päällys-
rakenteet. Näihin rakenteisiin soveltuvat parhaiten MARA-kelpoinen CE-merkitty 
betonimurske sekä ympäristölupaviranomaisen päätöksessä tuotteeksi luokittelema 
rikastushiekka, jonka käyttömahdollisuutta pohjavesialueella voidaan tarkastella 
riskinarviomenettelytavalla. Uusiomateriaalien käyttöä radan rakennekerroksissa ja 
pengertäytteenä rajoittaa InfraRYLissä esitetyt materiaalivaatimukset. 
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Selvityksen tulosten käyttö 
Uusiomateriaaliselvitys sisällytetään rakentamissuunnittelun lähtöaineistoon. Suun-
nittelun hankinta-asiakirjoihin sisällytettäneen velvoitteet uusiomateriaalin hyödyn-
tämismahdollisuuksien tutkimisesta ja/tai vaihtoehtoisten uusiomaarakenteiden 
mitoittamisesta.  
 
2.3  Toteutusvaiheen pilottihankkeet (2015–17) 
Vuoden 2017 pilotointiprojektia edeltäneen ”Hankintaprosessien kehittämistarpeiden 
arviointiprojektin” aikana tilattiin neljään Liikenneviraston käynnissä tai käynnisty-
mässä olevalle toteutusvaiheen hankkeelle uusiomateriaaliselvitykset. Selvitysten 
sisällöt oli määritellyt työn tehnyt konsultti ja tavoitteena oli tuottaa tietoa 
käytettävissä olevista uusiomateriaaleista, niiden potentiaalisista käyttökohteista 
sekä uusiomateriaalien käytötönoton edellyttämistä tutkimuksista ja ympäristöluvan 
tarpeesta. 
 
Selvitysten tiivistelmät ja tiedot selvitysten tulosten käytöstä on esitelty seuraavissa 
kappaleissa. Toteutusvaiheen pilottihankkeiden lisäksi on tähän julkaisuun otettu 
mukaan tietoja Liikenneviraston kahden aikaisemman hankkeen (Vt3 ja vt18 Laihian 
kohta sekä Vt6 Taavetti–Lappeenranta) uusiomateriaalien käytöstä. Selvitysten 
tilaajien ja tekijöiden haastattelut sekä yhteenvedot kaikista selvityksistä löytyvät 
kappaleista 2.4 ja 2.5. 
 
2.3.1  Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 
Hankkeen kuvaus 
Valtatietä 12 parannetaan uudessa maastokäytävässä noin 13 kilometrin matkalla 
tarvittavine tie-, katu- ja liittymäjärjestelyineen. Valtatie rakennetaan kaksikaistaiseksi 
moottoriliikennetieksi Soramäen ja Okeroisten välillä ja nelikaistaiseksi moottoritieksi 
Okeroisten ja Kujalan välillä. Läntisempi osa 1A (Soramäki–Porvoonjoki) toteutetaan 
ST-urakkana ja itäisempi osa 1B (Porvoonjoki–Kujala) allianssihankkeena. Rakenta-
minen on aloitettu vuonna 2017 ja kokonaisuudessaan hanke valmistunee vuoden 2021 
loppupuolella.  
 
Uusiomateriaaliselvityksen sisältö ja tulokset 
Uusiomateriaaliselvityksen ”Vt12 Lahden eteläinen kehätie, uusiomateriaalien hyödyn-
täminen. Selvitys, 15.12.2016” tekijöinä olivat Sito ja Ramboll ja tilaajana Liikenne-
viraston projektipäällikkö Janne Wikström. Selvityksen lähtöaineistona käytettiin 
valmiita tiesuunnitelmia. 
 
Tuotantolaitoksia ja hankkeen kannalta potentiaalisia sivutuotteita on runsaasti 
Lahden, pääkaupunkiseudun, Mikkeli-Kouvolan ja Kotkan alueilla sekä Jämsässä ja 
Valkeakoskella. Selvityksessä keskityttiin 150 km säteellä kohteelta syntyviin, hyöty-
käytön kannalta potentiaalisimpiin materiaaleihin. Arviot materiaalien syntymääristä, 
saatavuudesta, soveltuvuudesta, teknisestä kelpoisuudesta ja ympäristökelpoisuu-
desta on koottu selvityksen taulukoihin.  
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Käyttökohteiden valinnassa on tarkasteltu vaihtoehtoisia pengermateriaali-, päällys-
rakenne- ja pohjarakennusratkaisuja ja valintakriteerinä on ollut käytöllä saavutettava 
teknistaloudellinen hyöty. Hyödynnettävissä olevista uusiomateriaaleista on selvitetty 
karkeat massamääräarviot, mutta niiden käytöllä saavutettavaa euromääräistä kustan-
nushyötyä ei ole laskettu. 
 
Hankkeen läntisempi osa 1A on massaylijäämäinen. Kohteella tarvittavista maa- ja kivi-
aineksista arviolta puolet olisi korvattavissa uusiomateriaaleilla, lisäksi alueella on 
merkittävä määrä savialueita, joiden stabiloitavuutta olisi hyvä selvittää. Päätiellä ja 
sen eritasoliittymissä potentiaalisimmat hyödyntämisalueet ovat massanvaihtojen ja 
esikuormitettavien osuuksien korkeat pengertäytöt sekä paalulaatat ja niihin liittyvät 
rakenteet. Meluvallien täyttömateriaaliksi soveltuu stabiloituna luokan U1–U4 maa-
leikkausmateriaali ja useat uusiomateriaalit kuten voimalaitostuhkat ja kokonaiset 
autonrenkaat.  
 
Hankkeen itäisempi osa 1B on massa-alijäämäinen ja leikkausmassat koostuvat pää-
osin pengertäyttöihin kelpaamattomasta maa-aineksesta. Osalla sijaitsee Launeen 
pohjavesialue, jossa ei uusiomateriaalien käyttöä suositella. Päätiellä potentiaali-
simmat uusiomateriaalien hyödyntämiskohteet ovat paalulaattojen korkeat penger-
täytöt sekä meluvallit. Käytettäessä pengertäyttönä tavanomaista maamateriaalia 
kevyempää lento- ja pohjatuhkaa, vähenevät täytöstä aiheutuvat kuormat paalulaatalle 
ja pohjarakennetta on mahdollista keventää esimerkiksi harventamalla paalutiheyttä. 
 
Selvityksessä on potentiaalisten käyttökohteiden lisäksi lyhyesti kerrottu, mitä 
laboratorio- ja pohjatutkimuksia tulisi tehdä kohteen maaperän ja käytettäväksi 
suunniteltujen uusiomateriaalien ominaisuuksien selvittämiseksi. Selvityksen liitteenä 
olevassa taulukossa on tiesuunnitelmassa esitetyille pohjarakennusratkaisuille 
korvaavat uusiomateriaalivaihtoehdot ja niihin tarvittavat materiaalimäärät. 
 
Selvityksen tulosten käyttö 
Läntisemmän osan 1A ST-urakkaan uusiomateriaaliselvitys sisällytettiin lisäkirjeellä 
tarjouspyynnön informatiiviseen osaan. Suunnittelutyö on vasta alkuvaiheessa eikä 
siksi uusiomateriaalien käytöstä ole ehditty tekemään päätöksiä. Tilaaja ei vaatine 
uusiomateriaalien käyttämistä, koska tämä voisi aiheuttaa hankintamuodosta johtuen 
lisäkustannusriskin. Päätösvalta uusiomateriaalien käytöstä on urakoitsijalla. 
 
Itäisemmän osan 1B allianssihankkeen alkuperäiseen tarjouspyyntöaineistoon ei 
uusiomateriaaliselvitystä oltu sisällytetty, mutta uusiomateriaalien käytöstä (mm. 
tuhkan käytöstä paalulaattojen päällä) oli käyty keskusteluja tarjousvaiheen työ-
pajoissa, ja selvitys on mukana hankkeen lähtöaineistossa. Hankintamuodosta johtuen 
ei tarjousvaiheessa katsottu tarpeelliseksi tehdä päätöksiä uusiomateriaalien käytöstä 
vaan niiden tarkempi käyttöselvittely on jätetty allianssin kehitysvaiheeseen.  
 
2.3.2  Vt 4 Kempele–Kello; Pohjois-Ii–Kuivaniemi ja Zatelliitin eritasoliittymä 
Hankkeiden kuvaukset 
Valtatietä 4 parannetaan useasta eri kohtaa välillä Oulu–Kemi vuosien 2017–21 aikana.  
 
Kempeleen kohdalle tulevan uuden Zatelliitin eritasoliittymän (E4b) lisäksi alueelle on 
suunniteltu uusia katuja, kiertoliittymiä, siltoja ja meluvalleja. Pohjatutkimusten 
perusteella suunnittelualue sijaitsee pehmeiköllä. Maanpinnassa on ohut hiekkakerros, 
jonka alapuolella on pehmeää, voimakkaasti routivaa silttiä tai sulfidisilttiä ja savea. 
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Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella. Zatelliitin alueen rakentaminen on 
käynnistynyt kesällä 2016 ja uudet liikennejärjestelyt valmistunevat syksyllä 2018. 
 
Kempele–Kello-välin pituus on noin 25 km ja työhön sisältyy nykyisten eritaso-
liittymien ja melusuojausten parantamista sekä uusien meluesteitä rakentamista. 
Pohjatutkimusten perusteella suunnittelualueen maaperä on pääasiassa hiekkaa ja 
silttistä hiekkaa. Kohteen tiesuunnitelma ja katusuunnitelmat ovat valmistuneet 
elokuussa 2012 ja rakennussuunnitelma syksyllä 2013. Rakennustyöt on käynnistetty 
kesällä 2017 Kempeleessä ja ne valmistunevat pääosin vuoden 2018 aikana. 
 
Pohjois-Ii–Kuivaniemi-välille rakennetaan kolme ohituskaistajaksoa ja niihin liittyviä 
tiejärjestelyjä. Pohjatutkimusten perusteella maaperä vaihtelee hienosta hiekasta 
kiviseen hiekkamoreeniin ja kallio on monin paikoin lähellä maanpintaa. Ohitus-
kaistoista on olemassa valmiit rakennussuunnitelmat ja niidenrakennustyöt ajoittuvat 
vuosille 2019–21. 
 
Uusiomateriaaliselvitysten sisällöt 
Hankkeelle tilattiin kolme erillistä uusiomateriaaliselvitystä. Valtatielle 4 tehtyjen 
selvitysten tekijänä on ollut Ramboll ja tilaajana Liikenneviraston projektipäällikkö 
Jukka Päkkilä. Selvitysten aineistoina on käytetty valmiiden tiesuunnitelmia. 
 
• ”Vt4 Oulu–Kemi-hanke. Zatelliitin alueen eritasoliittymä, Kempele, uusiomateriaa-
lien hyödyntämismahdollisuuksien esiselvitys” (5.1.2017) sekä jatkoselvityksenä 
”Vt4 Oulu–Kemi-hanke. Zatelliitin alueen eritasoliittymä, leikkausmassojen 
hyödyntämiseen liittyvät laboratoriotutkimukset” (27.4.2017) 
• ”Vt4 Oulu–Kemi-hanke, Kempele–Kello. Uusiomateriaalien hyödyntämismahdolli-
suuksien esiselvitys” (19.1.2017) 
• ”Vt4 Oulu–Kemi-hanke, Pohjois-Ii–Kuivaniemi. Uusiomateriaalien hyödyntämis-
mahdollisuuksien esiselvitys” (16.3.2017) 
 
Selvitysten tavoitteena on kartoittaa hankkeissa hyödynnettävissä olevia, noin 
150 kilometrin säteellä syntyviä teollisuuden jätteitä ja sivutuotteita sekä esittää jatko-
suunnittelun pohjaksi erilaisia uusiomaarakennussovelluksia ja arvioida niillä saavu-
tettavia hyötyjä. Sovelluksissa on haettu erityisesti sellaisia ratkaisuja, missä on 
arvioitu olevan taloudellisia säästömahdollisuuksia. Tuotantolaitoksia ja hankkeiden 
kannalta potentiaalisia jätteitä ja sivutuotteita on runsaasti Oulun, Kemi–Tornion ja 
Rovaniemen seuduilla sekä Raahessa ja Luulajassa. 
 
Zatelliitin eritasoliittymän alueella muodostuu merkittäviä määriä huonolaatuisia 
kaivumassoja, joita on mahdollista hyödyntää esimerkiksi lentotuhkalla stabiloituna 
meluvalleissa, luiskissa ja penkereissä. Katujen ja ramppien rakenteissa ja päällys-
teissä sekä kaivannoissa voidaan käyttää massiivisia tuhkarakenteita, stabiloituja 
päällysrakenteita ja kevennysrakenteita. Pohjamaan mahdollinen sulfidipitoisuus voi 
vaatia maa-aineksen käsittelyä esimerkiksi stabiloimalla emäksisiä jätteitä sisältävällä 
sideaineseoksella ennen sijoitukseen tai käyttökohteeseen vientiä. 
   
Kempele–Kello-välillä on mahdollista käyttää meluvalleissa ja penkereissä tuhkaa tai 
stabiloituja heikkolaatuisia leikkausmassoja. Pehmeiköillä on mahdollisuus korvata 
massanvaihtoa massasyvästabiloinnilla, jossa käytetään lentotuhkaa tai lentotuhka-
pohjaista sideaineseosta. Painumaherkillä osuuksilla esikuormitustarvetta voi vähen-
tää käyttämällä pengertäytöissä maamateriaaleja kevyempää tuhkaa. Pohjamaan 
mahdollinen sulfidipitoisuus saattaa asettaa vaatimuksia maa-aineksen käsittelylle ja 
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hyötykäytölle. Teiden, katujen sekä jalkakäytävien ja pyöräteiden rakenteisiin on 
rakennussuunnitelmissa esitetty masuunihiekkaa ja OKTO-tuotteita, mitä materiaaleja 
on Oulun seudulla perinteisesti käytettykin.  
 
Pohjois-Ii–Kuivaniemi-hankkeessa on tarkasteltu vaihtoehtoisia tierakenneratkaisuja. 
Leikkausmassoja voidaan käyttää soveltuvin osin valtatien penkereissä ja luiska-
täytöissä, muissa väylissä sekä stabiloituna meluvalleihin. Pohjanvahvistuksissa on 
mahdollista hyödyntää lentotuhkaa esimerkiksi penkereissä vähentämässä penkereen 
painosta syntyvää kuormitusta ja lyhentämässä esikuormitusaikaa. Uusiomateriaaleja 
käyttämällä voidaan toteuttaa ohuempia rakenneratkaisuja uusien väylien rakentami-
sessa. Pohjamaan mahdollinen sulfidipitoisuus voi vaatia maa-aineksen käsittelyä 
esimerkiksi stabiloimalla emäksisiä jätteitä sisältävällä sideaineseoksella ennen 
sijoitukseen tai käyttökohteeseen vientiä.   
 
Selvityksien tulosten ja uusiomateriaalien käyttö hankkeilla 
Uusiomateriaaliselvitykset tehtiin niin myöhäisessä vaiheessa, ettei niiden tuloksia ole 
pystytty hyödyntämään kovinkaan laajasti rakentamisessa. Selvityksiä ei ole liitetty 
urakoiden tarjouspyyntöihin mukaan, mutta ne on annettu hankkeeseen valitulle 
urakoitsijalle käyttöön. Pohjois Ii–Kuivaniemi-välin rakentamisen kilpailutusta ei ole 
tehty eikä uusiomateriaalien käytöstä ole vielä tehty päätöksiä.  
 
Zatelliitin eritasoliittymän alueella oli tarkoitus käyttää tuhkalla stabiloitua savea 
hankkeen meluvalleissa. Tuhkan hyödyntämisestä luovuttiin aikataulusyistä, sillä 
käytön edellytyksenä olleen ympäristöluvan saanti olisi kestänyt vähintään 4–6 
kuukautta. Stabiloitaviksi suunnitellut savet läjitettiin muualle. Sulfidisavia ei ole 
hankkeelta toistaiseksi löytynyt. Masuunikuonan käytöstä oli päätetty jo rakennus-
suunnitteluvaiheessa, mutta Raahen terästehtaan tuotanto-ongelmien vuoksi hank-
keella päädyttiin käyttämään Luulajasta tuotavaa tuotteistettua ja CE-merkittyä 
kappalekuonaa (0/90). Materiaalin vaihto ei vaatinut rakenteiden uudelleenmitoitusta. 
Urakoitsijan ehdotuksesta tutkittiin mahdollisuutta käyttää hankkeelta purettavan 
betonisillan betonimursketta läheisellä jalkakäytävällä ja pyörätiellä. Urakoitsija oli 
teettänyt betonimurskeelle tarvittavat liukoisuustestit ja käyttö olisi ollut mahdollista 
MARA-ilmoituksella. Korkealla oleva pohjavedenpinta esti betonimurskeen käytön 
väylän rakennekerroksissa ja materiaali vietiin lopulta käytettäväksi urakoitsijan 
toiselle rakennushankkeelle.  
 
Hankkeelta saadun tiedon mukaan Kempele–Kello-välillä ei todennäköisesti tulla 
käyttämään muita uusiomateriaaleja kuin rakennussuunnitelmassa esitettyjä OKTO-
materiaaleja ja masuunihiekkaa. 
 
2.3.3  Vt 5 Mikkeli - Juva 
Hankkeen kuvaus 
Valtatie 5 parannetaan osittain nykyisellä tiealueella ja osittain uudessa maastokäytä-
vässä noin 37 km:n matkalta välillä Tuppurala–Vehmaa. Hankealueelle on suunniteltu 
rakennettavaksi 8 uutta eritasoliittymää ja 28 uutta siltaa. Hankkeella puretaan 
vanhoja siltoja ja nykyisiä tasoliittymäjärjestelyjä muutetaan eritasoliittymiksi. Melu-
esteitä rakennetaan yli 10 km, joista noin puolet tulee meluvallirakenteella. 
Hankkeeseen sisältyy myös muita uusia teitä sekä jalkakäytäviä ja pyöräteitä. 
Siirrettävien massojen määrän on arvioitu olevan yli 3 miljoonaan kuutiometriä.  
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Hankkeessa on kaksi eri vaihetta. Välin Mikkeli–Nuutilanmäki tiesuunnitelman muutos 
on hyväksytty ja ST-hankkeen urakoitsija valittu tammikuussa 2018. Nuutilanmäki–
Juva-osuuden muutossuunnittelu on aloitettu 2017 ja osuuden rakennustyöt alkanevat 
vuoden 2019 aikana. 
 
Uusiomateriaaliselvityksen sisältö 
Selvityksen ”Vt5 parantaminen välillä Tuppurala–Vehmaa, Mikkeli–Juva, uusiomate-
riaalien hyödyntämismahdollisuuksien esiselvitys” (31.3.2017) tekijänä oli Ramboll ja 
tilaajana Liikenneviraston projektipäällikkö Hannu Nurmi.  
 
Selvitys on tehty tiesuunnitelman muutossuunnitelmatyön aikana, jolloin täydentävät 
pohjatutkimukset ja laboratoriotutkimukset ovat olleet tekeillä. Tämän vuoksi selvi-
tyksen päivittämistä ja tarkentamista on suositeltu, kun täydentävät tutkimustulokset 
ovat käytettävissä. Uusiomateriaalien käytöllä pyritään löytämään mahdollisuuksia 
vähentää pehmeiden kaivumaiden läjittämistä maankaatopaikoille, maansiirrosta 
aiheutuvia kustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä sekä kaatopaikoille päätyvien 
teollisuuden jätteiden määrää. 
 
Selvityksessä on tarkasteltu noin 150 km säteellä kohteesta syntyviä hyötykäytön 
kannalta potentiaalisimpia materiaaleja. Tuotantolaitoksia ja hankkeen kannalta 
potentiaalisia uusiomateriaaleja on runsaasti Mikkelin, Kouvolan, Lappeenranta–
Imatran, Lahti–Heinolan, Jyväskylä–Äänekosken, ja Jämsän seudulla sekä Varkau-
dessa. 
 
Hankkeessa on tarkoitus hyödyntää purettavien vanhojen tierakenteiden eri kerrosten 
materiaalit mahdollisimman tehokkaasti. Myös purettavien siltojen materiaalien 
hyödyntämismahdollisuutta tarkasteltiin. Hankealueella syntyviä huonolaatuisia 
leikkausmassoja (turve, savi, siltti-hiekkamoreeni, sedimentti) on mahdollista lujittaa 
ja jalostaa jatkokäyttöä varten massastabiloinnin avulla. Kaivantojen teossa voidaan 
hyödyntää massastabilointia ja vähentää tukiseinien käyttöä. Päällysrakenteissa 
voidaan käyttää kerrosstabilointia tai tuhkaa massiivirakenteena. Pehmeikköjä on 
mahdollista stabiloida uusiomateriaalipohjaisilla sideaineilla ja kaivuu- ja ruoppaus-
massoja massasyvästabiloida uusiomateriaaleilla esimerkiksi luiskissa ja melu-
valleissa. 
 
Selvityksen tulosten käyttö 
Uusiomateriaaliselvitys sisällytettiin Mikkeli–Nuutilanmäki-välin tarjouspyyntöaineis-
toon. Hankkeelta saadun tiedon mukaan uusiomateriaalien hyödyntäminen kiinnostaa 
ja niiden hyötykäytön jatkoselvittelyä tullaan todennäköisesti tekemään.  
 
2.3.4  Vt 3 ja Vt 18 Laihian kohta 
Hankkeen kuvaus 
Hanke sijaitsee Laihialla valtateiden 3 ja 8 solmukohdassa, jonne rakennetaan kolme 
uutta eritasoliittymää, melusuojauksia sekä valtatietä 18 linjataan uudelleen noin 
kahden kilometrin matkalta. Tämän lisäksi kevyelle liikenteelle rakennetaan uusia 
väyliä siltoineen ja alikulkuineen. Hanke on massa-alijäämäinen, minkä vuoksi uusio-
materiaalien käyttö on perusteltua. 
 
Hanke toteutetaan ST-urakkana vuosina 2015–19, mutta uusiomateriaalien osalta 
rakentaminen on saatu päätökseen jo vuonna 2017. Hanke oli keskeytyksessä touko-
kuusta joulukuuhun 2016 asemakaavan valituksista johtuen. 
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Uusiomateriaalien käyttö 
Tiesuunnitelmavaiheessa ei hankkeelle tehty uusiomateriaalien hyötykäyttöselvitystä. 
Hankkeen valikoiduttua yhdeksi UUMA2-ohjelman pilottikohteeksi tehtiin ennen ST-
urakan käynnistämistä tarkastelu, missä selvitettiin tuhkan mahdollisia hyödyntämis-
kohteita ja laadittiin rakenteista periaatekuvat ja tyyppirakenteet.  
 
Hankkeessa uusiomateriaalina on käytetty kivihiilen poltossa syntynyttä lentotuhkaa 
ja Ruduksen toimittamaa betonimursketta. Tuhkaa on hyödynnetty hankkeessa 
yhteensä noin 18 500 tonnia ja betonimursketta noin 19 100 tonnia. 
 
Lopullinen päätös tuhkien käytöstä tehtiin kilpailutusvaiheessa, jolloin urakoitsijat 
saivat tarjota ja ehdottaa erilaisia tuhkaratkaisuja käytettäväksi. Hankkeella oli tuhkan 
käyttöön kannustava bonusjärjestelmä, jota urakoitsija ei pystynyt täysimääräisesti 
hyödyntämään. Betonimurske tuli urakkaan mukaan rakentamisvaiheessa urakoitsijan 
toimesta ja sitä hyödynnettiin MARA-asetuksen mukaisella ilmoitusmenettelyllä 
yhdellä jalkakäytävällä ja pyörätiellä, valtatien 18 jakavassa kerroksessa ja Ratikylän-
tien siltapenkereessä. Tuhkaa oli tarkoitus hyödyntää Maunulan eritasoliittymän tulo-
penkereiden lisäksi Ratikylän eritasoliittymän alueella laajemminkin, mutta ympäristö-
lupa Ratikylän osalta peruttiin muun muassa asuintalojen läheisyydestä johtuneen 
käytön vastustuksen vuoksi. 
 
Lentotuhkalle haettiin tilaajan toimesta ympäristölupaa ja se saatiin hankkeen keskey-
tyksestä ja luvan täydentämisestä johtuen hieman myöhässä, mikä hidasti hieman 
tuhkarakentamista. Lopputulokseen sillä ei kuitenkaan ollut juurikaan merkitystä.  
 
Lisätöitä hankkeelle aiheutti asukkaiden vastustus ja annetut muistutukset ja 
valitukset. Paikallisten pelko siitä, että hankkeen tierakenteisiin piilotetaan jätteitä ja 
pilataan pohjavesi, vaati tavanomaista enemmän vuorovaikutusta asukkaiden kanssa.  
Tämä näkyy myös hankkeen nettisivuilla, joissa tuhkan käytöstä on kerrottu ”Usein 
kysyttyä” -kohdassa. 
 
2.3.5  Vt 6 Taavetti–Lappeenranta 
Hankkeen kuvaus 
Valtatietä 6 välillä Taavetti–Lappeenranta on parannettu 28 kilometrin osuudelta, josta 
kokonaan uutta tietä oli 12 kilometriä. Hankkeeseen sisältyi kolme uutta ja yksi 
parannettava eritasoliittymä sekä noin 8,5 kilometriä melusuojauksia. Rakentaminen 
käynnistyi lokakuussa 2015 ja hanke valmistui pääosin vuoden 2017 loppuun 
mennessä. 
 
Uusiomateriaaliselvityksen sisältö 
Selvityksen ”Esiselvitys uusiomaarakentamisen mahdollisuuksista Vt6 Taavetti–
Lappeenranta hankkeessa” (12.5.2015) tekijänä oli Ramboll ja tilaajana Liikenne-
viraston projektipäällikkö Harri Liikanen. Selvitys on tehty UUMA2-ohjelman aikana ja 
kohdetta suunniteltiin käytettäväksi haettavan EU-projektin pilottikohteena (haku-
kierros 2014). 
 
Selvityksessä kartoitettiin Kaakkois-Suomen alueella syntyviä teollisuuden sivu-
tuotteita ja kiviteollisuuden sivukiviä. Selvityksessä on esitetty yleisellä tasolla uusio-
materiaaliratkaisuja, joiden hyödyntämistä olisi kannattavaa selvittää tarkemmin. 
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Selvityksen perusteella hankkeen läheisyydessä on paljon hyödyntämiskelpoista 
materiaalia tuottavaa metsä- ja kiviainesteollisuutta. Potentiaalisimmiksi hyödyn-
tämiskohteiksi tunnistettiin turpeiden massasyvästabilointi massanvaihdon sijaan, 
saven ja siltin massa- tai aumastabilointi paikalleen jätettäväksi tai käytettäväksi 
meluvalli- ja pengerrakenteissa, bentoniittipitoisen hiekan käyttö pohjavesisuojauk-
sissa, rikastushiekan käyttö suodatinkerroksessa, rikastushiekan ja lentotuhkan seok-
sen käyttö kantavassa kerroksessa ja uusiomateriaalien käyttö yleensä jalkakäytävien 
ja pyöräteiden rakennekerroksissa.  
 
Selvityksen tulosten ja uusiomateriaalien käyttö 
Hankkeella oli tarkoitus pilotoida laajamittaisesti erilaisten uusiomateriaaliraken-
teiden tekoa. Pilotoinnin edellytyksenä oli EU-LIFE-rahoituksen saaminen, jonka 
rahallisen tuen turvin uusiomateriaalirakenteiden suunnittelu, rakenteiden teknisen ja 
ympäristöllisen toimivuuden tutkiminen sekä uusiomateriaalirakenteiden mitoitus-
parametrien kehittäminen olisi keskitetty tälle hankkeelle. Rahoituspäätös EU-
projektin pilottihankkeelle saatiin vasta loppuvuodesta 2016, jolloin valtatien 6 
rakentaminen oli jo käynnissä eikä tukea näin ollen ehditty enää kohdistamaan sille.  
 
Hankkeella kierrätettiin merkittävässä määrin käytöstä poistettua asfalttia, mutta 
muuten uusiomateriaalien käyttö oli vähäistä.  
 
2.4  Selvitysten tilaajien ja tekijöiden 
haastattelut 
Uusiomateriaaliselvitysten sisällön kehittämiseksi haastateltiin tilaajien edustajia 
Liikennevirastosta, Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan ELY-keskuksista 
sekä Espoon kaupungilta. Pilottihankkeiden selvityksiä teki kolme konsulttiyritystä 
(GeoPex Oy, Ramboll Finland Oy ja Sito Oy) ja näistä yrityksistä haastateltiin 
selvitysten tekoon osallistuneita henkilöitä.  
 
Haastattelut tehtiin pääasiassa ryhmäkeskusteluina loppuvuodesta 2017 ja apuna 
käytettiin seuraavia avoimia kysymyksiä:  
• Selvityksen sisältö (liian suppea/laaja, liian yleinen/sopiva/liikaa teknistä tietoa, 
liikaa epäolennaisia tietoja/tärkeää tietoa puuttuu) 
• Selvityksen ajankohta (onko selvitys tehty oikeaan aikaan? Olisiko selvitys tarpeen 
tehdä ennen varsinaisen tie-/ratasuunnittelun aloittamista?) 
• Selvityksen hyödyllisyys (hyödynnettävissä hankkeella/ei hyötyä ja perustelut 
vastaukselle) 
• Haasteet (mikä osuus oli haastavin selvityksessä? Entä työläin? Miksi?) 
• Selvityksen kehitysideat (millainen YS/TS/RaS/RS-vaiheen selvityksen tulisi olla? 
Milloin selvitys tulisi tehdä?) 
 
Saadut vastaukset on ryhmitelty viiden pääotsikon alle. Uusiomateriaaliselvityksiä 
pidettiin yleisesti tarpeellisina sekä tilaajien että selvitysten tekijöiden mielestä, mutta 
niiden saaminen hanketta hyödyntäväksi koettiin haasteelliseksi. Haastattelujen 
aikana esitettiin paljon selvityksiin liittyviä kehittämisideoita, joita on hyödynnetty 
selvitysten sisältösuositusten muokkaamisessa. 
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Selvityksen teosta yleensä 
• Ensimmäisen uusiomateriaaliselvityksen teko oli opettelua, toisen tekisi eri tavalla 
ja tehokkaammin. 
• Tuottajien ja materiaalien selvittely vaatii yllättävän paljon työtä, varsinkin jos 
suunnittelualueelle ei ole aikaisemmin tehnyt vastaavanlaista selvitystä. 
• Pilottikohteille tehty uusiomateriaaliselvitys valmistui määrälaskentojen vuoksi 
vasta suunnitteluvaiheen lopuksi ja siten se on hyödynnettävissä vasta seuraa-
vassa suunnitteluvaiheessa. 
• Selvitykset tilattiin erillisinä ja niiden tulosten hyödyntäminen oli liian vähäistä. 
Tehdyillä selvityksillä ei ollut mitään vaikutusta itse suunnitteluun. Selvitykset 
tulisi saada osaksi suunnitteluprosessia.  
• Selvitysten teko vaatii aktiivista vuoropuhelua väyläsuunnittelijoiden ja selvitysten 
tekijöiden välillä. Tämä ei aina toteutunut edes saman yrityksen sisällä. 
• Selvitykset tulisi ehkä tehdä vain hankkeisiin, joissa massamäärät ja siten 
potentiaaliset säästöt olisivat merkittäviä. 
• Liikennevirastolta toivottiin selkeää uusiomateriaaleihin liittyvää ohjeistusta. 
Tarvetta olisi myös tyyppipoikkileikkauksille ja suunnittelun mallikirjastoille. 
• Jos ympäristölupaa haetaan etukäteen (esim. tiesuunnitteluvaiheessa), tulee 
sallitut tyyppirakenteet määritellä riittävän väljästi. 
 
Selvitysten laajuudesta ja sisällöstä 
• Yleissuunnitelmavaiheessa selvityksen painopisteen tulisi olla enemmän uusio-
materiaalein saatavuudessa ja käyttömahdollisuuksissa. Tarkan hankekohtaisen 
tiedon kerääminen oli työlästä eikä tietoa ole mahdollista kaikilta osin hyödyntää 
yleissuunnittelun yleispiirteisyyden vuoksi. Toisaalta selvitys ei saisi olla liian 
yleinen, joten hankekohtaisuus on myös tärkeää. 
• Tiesuunnitteluvaiheen alussa tehtävällä suppealla selvityksellä ja toisaalta tie-
suunnittelun aikana tehtävällä laajemmalla selvityksellä oli molemmilla kannatta-
jansa, ja molempien hyödyt ja ongelmat tunnistettiin. Ennen suunnittelutyön 
käynnistämistä tulisi pystyä tunnistamaan, millainen selvitys olisi paras 
hankkeelle.  
• Selvityksissä olevia yleisiä materiaalikuvauksia pidettiin tarpeellisena, mutta 
niiden siirtämistä selvityksen liiteaineistoksi tulisi harkita. Työn tehostamiseksi 
esitettiin, että materiaalikuvaukset ja materiaalien käyttöön liittyvät yleiset asiat 
tulisivat tilaajalta valmiina liitteinä. Selvityksen teossa voisi keskittyä hankkeelle 
soveltuvien materiaalien määrittämiseen ja saatavuuden varmistamiseen. 
• Uusiomateriaalien käyttöä edistäisi merkittävästi, jos riittävän aikaisessa 
vaiheessa olisi mahdollista saada tuottajilta sitovia sopimuksia uusiomateriaalien 
saatavuudesta ja laadusta. Tämä vaatimus on haastava varsinkin tuotteista-
mattomien materiaalien osalta. 
• Tilaajan tulee edistää uusiomateriaalien käyttöä yhtä aktiivisesti kuin esimerkiksi 
tietomallintamistakin. 
 
Kustannuksista  
• Selvityksestä pitäisi löytyä perusteltu syy (useimmiten kustannussäästö) uusio-
materiaalien käytölle. Liian pieni rahallinen säästö ei useinkaan riitä kattamaan 
rakentamiseen ja lupa-asioihin liittyviä epävarmuuksia ja suunnittelutyön lisään-
tymistä. Säästöarvion tulisi perustua todellisiin laskelmiin, ei yleisiin toteamuksiin 
uusiomateriaalien edullisemmasta hinnasta tai mahdollisuudesta käyttää ohuem-
pia rakenteita.  
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• Kustannustiedon esittäminen raportissa on vaikeaa, mutta uusiomateriaalien 
käytön houkuttelevuuden kannalta välttämätöntä. Yleissuunnitelmavaiheessa ei 
suunnitella rakenteita, joten konkreettisten eurojen esittäminen on vielä 
haastavampaa kuin tie- tai ratasuunnitelmavaiheessa. 
 
Uusiomateriaaleista 
• Uusiomateriaalien huomioimisella jo alkuvaiheen massatasapainotarkastelussa 
olisi mahdollista vaikuttaa hankkeen suunnitteluratkaisuihin ja esimerkiksi tasaus-
viivan korkeuteen, mutta näin laajamittainen materiaalien koordinointi vaatisi 
uusiomateriaalien saatavuuden varmistamista. 
• Uusiomateriaaliselvitysten luotettavuus ja käyttökelpoisuus paranisi huomatta-
vasti, jos ne rajattaisiin koskemaan vai tuotteistettuja uusiomateriaaleja.   
• Uusiomateriaalien tekniset tutkimukset ja ympäristökelpoisuuden osoittaminen 
kuuluvat materiaalitoimittajille. Tilaajan vastuulle ei tulisi sisällyttää uusio-
materiaalien käyttöön liittyviä mahdollisesti raskaitakin ympäristölupaprosesseja.  
• Käytettävien materiaalien tulisi olla CE-merkittyjä tai mieluiten tuotteistettuja ja 
niiden käyttöön ei saisi sisältyä ennakoimattomia riskejä. 
 
Raportoinnista 
• Selvityksestä tulee löytyä lyhyesti ja helposti (esim. tiivistelmä), mitä materiaaleja 
hankkeella voisi käyttää. 
• Yleissuunnitelman valmiissa aineistossa tulisi uusiomateriaalit huomioida 
mahdollisimman monessa paikassa, selvityksen sisällyttäminen liitteiksi ei riitä. 
 
2.5  Pilottihankkeiden yhteenveto 
Yleisarvio pilottihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheiden uusiomateriaaliselvityk-
sistä oli, että ne olivat tarpeellisia ja jokaiselta hankkeelta löytyi ainakin yksittäisiä 
kiinnostavia käyttökohteita uusiomateriaaleille. Muutamalla hankkeella massa-
ylijäämäisyys tai uusiomateriaalien käytön kannalta haastavat ympäristöolosuhteet 
(pohjavesialue, pohjaveden pinta korkealla, tulvariskialue) rajoittivat käyttömahdolli-
suuksia. 
 
Joidenkin pilottihankkeiden tiesuunnitelmissa oli valmiiksi suositukset tuotteistet-
tujen uusiomateriaalien, kuten betonimurskeen, OKTO-murskeen, masuunihiekan ja 
vaahtolasimurskeen käyttämisestä. Tämä osoittaa, että ainakin osasta tuotteistettuja 
uusiomateriaaleja on saatavilla riittävästi tietoa, niiden käyttö on kustannustehokasta 
ja tiesuunnittelua tekevät konsultit tuntevat niitä.  
 
Yleissuunnitelmat 
Yleissuunnitelman uusiomateriaaliselvitys on hyvä tehdä suunnittelutyön loppu-
vaiheessa, jolloin selvityksen tekoon on riittävästi lähtöaineistoa ja selvitykseen on 
mahdollista saada päivitettyä hankekohtaista suunnittelutietoa. Uusiomateriaali-
selvitys tulisi tilata yhdessä yleissuunnittelun kanssa tiedonkulun varmistamiseksi 
selvityksen tekijöiden ja väyläsuunnittelijoiden välillä.  
 
Yleissuunnitteluvaiheessa ei määritellä väylillä käytettäviä rakenteita. Pilotointi-
projektin aikana valmistuneilla uusiomateriaaliselvityksillä ei ollut vaikutusta yleis-
suunnitelman ratkaisuihin, mutta selvityksen tekemistä jo yleissuunnitelmavaiheessa 
pidettiin kuitenkin tarpeellisena. Selvityksen sisällyttäminen yleissuunnitelma-
aineistoon pelkkänä liitteenä ei koettu riittäväksi, koska uusiomateriaaleihin liittyvä 
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tieto ei sitä kautta riittävällä varmuudella välity seuraaviin suunnitteluvaiheisiin. 
Uusiomateriaaleista tulee kirjoittaa suunnitelmaselostukseen oma kappaleensa ja 
lisäksi uusiomateriaalit tulee mainita soveltuvien otsikoiden alla. 
 
Suunnittelun pilottihankkeissa käytetty yleissuunnitelman uusiomateriaaliselvityksen 
sisällysluettelo osoittautui liian laajaksi ja selvitysten teko koettiin työlääksi 
saavutettuihin hyötyihin verrattuna. Ehdotettua sisältösuositusta tulee siksi karsia ja 
selvityksessä keskittyä enemmän soveltuvien materiaalien ja niiden käyttökohteiden 
tunnistamiseen jatkosuunnittelun lähtöaineistoksi. Yleissuunnitelmaan ei tulisi 
sisällyttää liian tarkkaa tietoa uusiomateriaaleista, koska nämä tiedot todennäköisesti 
vanhenevat ennen kohteen rakentamista. 
 
Tiesuunnitelmat 
Kaikissa tiesuunnitelmahankkeissa olisi tärkeätä tutkia uusiomateriaalien käyttö-
mahdollisuus, mutta aina ei tarpeen teettää varsinaista uusiomateriaaliselvitystä. 
Ennen suunnittelutyön käynnistämistä tulisi asiantuntija-arviona tunnistaa ne 
hankkeet, joissa uusiomateriaalien käyttö ei ole ympäristöllisistä, teknisistä tai 
kustannussyistä kannattavaa.  
 
Pilottihankkeiden tulosten perusteella tiesuunnitelmahankkeet ovat keskenään niin 
erilaisia, että uusiomateriaaliselvityksille ei ole tarkoituksenmukaista määritellä 
yhdenlaisia sisältövaatimuksia. Hankkeiden laajuuden, ominaisuuksien ja aikataulu-
tuksen sekä uusiomateriaalien saatavuuden mukaan tiesuunnitelmiin tulee tehdä joko 
laajempi tai suppeampi uusiomateriaaliselvitys.   
 
Laajempi uusiomateriaaliselvitys on kannattavaa tehdä lähivuosina toteutettaviin 
ja/tai massa-alijäämäisiin hankkeisiin rakennussuunnittelun lähtöaineistoksi, jossa 
määritetään tarkemmin käytettäviä materiaaleja ja käyttökohteita. Laaja selvitys on 
myös hyödyllinen kohteella, jossa tietoa uusiomateriaaleista voidaan hyödyntää 
esimerkiksi muissa alueella toteutettavissa hankkeissa.  
 
Suppeampi uusiomateriaaliselvitys soveltuu pienempiin hankkeisiin ja kohteisiin, 
joissa käyttökelpoisia materiaaleja tai sovelluskohteita on rajallisesti. Suppeampi 
uusiomateriaaliselvitys on suositeltavaa tehdä myös isoissa tiehankkeissa suun-
nittelutyön lähtöaineistoksi, jolloin uusiomateriaalit on mahdollista paremmin 
huomioida hankkeen suunnitteluratkaisuja mietittäessä. Selvitys voidaan täydentää 
laajemmaksi selvitykseksi hankkeen ratkaisujen ja massatalouden tarkennuttua.  
 
Ratasuunnitelmat 
Ratasuunnitelmien uusiomateriaaliselvityksiä pilotoitiin vain kaksi, mutta niistä 
saadut kokemukset ja johtopäätökset ovat samansuuntaisia kuin tiesuunnitelmienkin. 
Ratahankkeet ovat tyypillisesti massataloudellisesti isoja ja rakennettavia väyliä 
paljon, että uusiomateriaalien käytön selvittely on niihin kannattavaa. InfraRYL ei 
suoraan mahdollista nykyisin uusiomateriaalien käyttöä rautatien päällysrakenteissa 
ja ratapenkereessä, mutta stabiloinneissa, vastapenkereissä ja huoltoteissä sekä 
muilla väylillä uusiomateriaalien käyttö on mahdollista ja sillä voidaan saavuttaa 
kustannushyötyä. 
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Rakennus-/rakentamissuunnitelmat  
Pilottien avulla vahvistui käsitys siitä, että uusiomateriaalien selvittäminen vasta 
rakennussuunnitelmavaiheessa on usein liian myöhäistä. Vaihtoehtotarkastelujen eri 
rakennetyyppien välillä ei ehditä tekemään, jos tietoa saatavilla olevista uusio-
materiaaleista tai niiden käyttökohteista ei ole selvitetty. Ympäristölupaa vaativia 
materiaaleja ei voida käyttää, koska aikataulullisesti ei ole mahdollisuutta odottaa 
ympäristöluvan saamista ja siinä mahdollisesti esitettyjen lisätutkimusten valmistu-
mista. Lisäksi ympäristöluvassa voidaan estää jonkin materiaalin käyttö kokonaan 
tietyillä alueilla tai tietyissä rakenteissa, joten luvan vaatiman materiaalin sisällyttä-
minen suunnitteluun aiheuttaa riskin sille, että suunnitelmaratkaisuja joudutaan 
muuttamaan. Rakennussuunnitteluvaiheen selvityksessä on siten hyvä pitäytyä MARA-
asetuksen mukaisten materiaaleissa, jotta saataisiin kohtuullinen varmuus uusio-
materiaalien käytölle. 
 
Rakennus-/rakentamissuunnitelmavaiheen uusiomateriaaliselvitys voidaan tehdä tie-
/ratasuunnitelman valmistumisen jälkeen lähtöaineistoksi tarkemmalle suunnittelulle 
tai vaihtoehtoisesti samanaikaisesti muun suunnittelun kanssa. Selvitys voidaan rajata 
koskemaan vain yksittäistä materiaalia tai käyttökohdetta. Selvitykseen tulee 
sisällyttää rakennussuunnittelua ja/tai urakkaa palvelevaa yksityiskohtaista tietoa 
esimerkiksi tyyppipoikkileikkauksista tai uusiomateriaalien hankinnasta ja varas-
toinnista. Mikäli tie-/ratasuunnittelun aikana on tehty riittävän tarkka uusiomateriaali-
selvitys, voidaan sitä hyödyntää vaihtoehtotarkastelujen tekemisessä. 
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3  Uusiomateriaaliselvitysten sisältö-
suositukset 
Liikenneviraston tavoitteena on lisätä uusiomateriaalien käyttöä maarakentamisessa 
ja vähentää siten rakennushankkeille ulkopuolelta tuotavien luonnonmateriaalien 
määrää. Tavoitteen saavuttamiseksi tulisi kaikissa Liikenneviraston ja ELY-keskusten 
tie- ja ratahankkeissa selvittää ennen hankesuunnittelun aloittamista uusio-
materiaalien hyötykäytön edellytykset ja potentiaalisille kohteille tehdä uusio-
materiaaliselvitys. Ajoissa tehty selvitys antaa paremmat mahdollisuudet vaihtoehto-
tarkasteluille ja jättää riittävästi aikaa uusiomateriaalien käytön mahdollisesti 
vaatimille lupaprosesseille. 
 
Uusiomateriaaliselvitysten tekoa lähivuosina tulee helpottamaan Liikenneviraston 
uusiomateriaaleihin liittyvän ohjeistuksen päivittyminen ja täydentyminen uusilla 
julkaisuilla (Uusiomateriaaliohje, Uusiomateriaalit tierakenteissa -käsikirja, Tien 
rakenteen suunnittelu) ja alan yleinen kehitys. Internetistä löytyy myös entistä 
enemmän uusiomateriaaleihin liittyvää tietoutta (mm. UUMA2-hankkeen kotisivut, 
www.uusiomaarakentaminen.fi). Ympäristöministeriön ohje MARA-asetuksen sovelta-
mista on julkaistu vuonna 2018 ja sieltä löytyy muun muassa taulukko Maran 
mukaisten uusiomateriaalien käyttökohteista (http://www.ym.fi/fi-
FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Jatelainsaadanto/Ohjeet_ja_oppaat).  
 
Uusiomateriaalien käytölle merkittävin peruste on niillä saavutettava kustannushyöty      
rakentamisessa. Uusiomateriaalien käytön elinkaarivaikutusten laskentaan ei ole vielä 
saatavilla Liikenneviraston ohjeistusta, mutta selvityksiin tehtävässä arvioinnissa 
voidaan käyttää seurantatutkimuksilla saatua tai kokemusperäistä tietoa uusio-
materiaalien käytön vaikutuksesta rakenteen toimivuuteen ja käytön aikaiseen 
rakenteen kunnostustarpeeseen. Uusiomateriaalien käytön vaikutus luonnon kivi-
ainesten käyttöön, tuotantolaitosten kaatopaikoille viemien jätteiden määrään tai 
kuljetusten aiheuttamien kasvihuonekaasujen määrään on laskettavissa, mutta 
ainakaan toistaiseksi ne eivät ole valintakriteereinä hankkeiden materiaalien valin-
nassa. 
 
Uusiomateriaaliselvityksissä pääpaino on Liikenneviraston tahtotilan mukaisesti 
tuotteistetuissa materiaaleissa ja MARA-asetuksen mukaisissa materiaaleissa, joiden 
käyttö on ympäristön kannalta turvallista. Selvityksiin sisällytetään myös tuotteista-
mattomia materiaaleja, mikäli niiden käytölle arvioidaan olevan potentiaalia. 
Selvitysten tarkkuuden tulee vastata suunnitteluvaiheensa tarkkuustasoa ja tulosten 
tulee palvella jatkosuunnitteluvaiheita tai vaihtoehtoisesti suoraan rakentamista. 
 
Kappaleissa 3.1-3.3 esitetyt uusiomateriaaliselvitysten sisältösuositukset on tarkoi-
tettu yleisiksi ohjeiksi ja niiden muokkaaminen hankekohtaisemmaksi ennen 
suunnittelutyön tilaamista on suositeltavaa. Selvitysten tilaamista varten tullaan myös 
päivittämään Liikenneviraston ja ELY-keskusten käyttämät hankinta-asiakirjat. Mikäli 
uusiomateriaaliselvityksen tarpeellisuudesta ei ole varmuutta, voidaan päätöksen-
teossa käyttää avuksi liitteenä 1 olevia taulukoita. 
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3.1  Yleissuunnitelman uusiomateriaaliselvitys
Maantien tai rautatien yleissuunnitelman uusiomateriaaliselvitys suositellaan tilatta-
vaksi yhdessä muun yleissuunnittelun kanssa molemminpuolisen tiedonkulun 
varmistamiseksi. Selvityksen tekoa ei kannata käynnistää ennen kuin kun linjaukset ja 
ratkaisut (mm. eritasoliittymät) on yleisellä tasolla päätetty ja hankkeesta on muutenkin 
käytettävissä jäsenneltyä lähtötietoa. 
Yleissuunnitelman selvityksenä suositellaan käytettäväksi ”Suppeata uusiomateriaali-
selvitystä”, jonka sisällysluettelo on liitteessä 2. Ennen selvityksen tilaamista tulee 
sisällysluettelo käydä lävitse ja muokata sitä tarvittaessa hankkeeseen paremmin 
soveltuvaksi. 
Yleissuunnitelmavaiheessa on tärkeää tunnistaa saatavilla olevia uusiomateriaaleja 
ja niiden hyödyntämiskohteita. Selvityksestä tulisi löytyä selkeästi perusteet suositel-
tavien uusiomateriaalien käytölle. Tie- ja ratahankkeiden yleissuunnitelmien uusio-
materiaaliselvityksien teossa voidaan käyttää samaa sisällysluetteloa.
Selvitysvaatimus 
(suunnitteluperusteet, 
tarjouspyyntö yms.)
Suppea uusiomateriaaliselvitys
1. Hankkeen perustiedot
2. Käyttökelpoiset uusiomateriaalit
3. Uusiomateriaalien käyttökohteet 
ja käytön vaikutusten arviointi
4. Tiivistelmä
Selvityksen huomioiminen 
yleissuunnitelma-aineistossa
YLEISSUUNNITELMA
Kuva 2.  Maanteiden ja rautateiden yleissuunnitelmien uusiomateriaali- 
selvitykset. Selvityksen tarkempi sisältökuvaus löytyy liitteestä 2.
Selvityksen tulokset sisällytetään tarvittavilta osin erillisenä kappaleena yleis-
suunnitelman selostuksessa tai sisällytetään esimerkiksi otsikon ”Maa-ainesmateriaalit 
ja uusiomateriaalit” alle. Lisäksi uusiomateriaalit olisi hyvä mainita soveltuvien 
otsikoiden alla, kuten esimerkiksi ”Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 
-ympäristölliset tavoitteet”, ”Pohjanvahvistustoimenpiteet” ja ”Jatkosuunnittelussa 
huomioitavat asiat”. Uusiomateriaaliselvitys liitetään yleissuunnitelman tekniseen 
aineistoon.
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3.2  Tie-/ratasuunnitelman 
uusiomateriaaliselvitys 
Tie-/ratasuunnitelman uusiomateriaaliselvitys on suositeltavaa tilata yhdessä muun 
suunnittelun kanssa. Selvityksen voi tilata myös erillisenä, mikäli sen tekemiseen 
katsotaan tarvittavan erityisosaamista tai mikäli se halutaan sisällyttää tie-/rata-
suunnittelun lähtöaineistoon.  
 
Tie-/ratasuunnitelman uusiomateriaaliselvitykseksi suositellaan suunnitteluhankkeen 
laajuuden, ominaisuuksien ja aikataulutuksen sekä uusiomateriaalien saatavuuden 
mukaan joko ”Laajaa uusiomateriaaliselvitystä” tai ”Suppeaa uusiomateriaali-
selvitystä”.  Selvitysten sisällysluettelot löytyvät liitteistä 2 ja 3. Ennen selvityksen 
tilaamista tulee sisällysluettelo käydä lävitse ja muokata sitä tarvittaessa hankkeeseen 
paremmin soveltuvaksi.  
 
Tie-/ratasuunnitelmahankkeiden uusiomateriaalien hyötykäyttömahdollisuuksien ja 
uusiomateriaaliselvitysten teettämistarpeen arviointia varten voidaan käyttää liitteen 
1 taulukoita. Kaikissa tie-/ratasuunnitelmahankkeissa on tärkeää tutkia uusio-
materiaalien käyttömahdollisuudet, mutta aina ei esimerkiksi kustannussyistä varsi-
naista uusiomateriaaliselvitystä ole tarpeellista tehdä. 
 
Laaja uusiomateriaaliselvitys on kannattavaa tehdä lähivuosina toteutettaviin ja/tai 
massa-alijäämäisiin hankkeisiin. Laaja selvitys on myös hyödyllinen kohteella, jossa 
tietoa uusiomateriaaleista halutaan käyttää rakennussuunnittelun lähtöaineistona tai 
selvitystä voidaan hyödyntää esimerkiksi muissa alueella toteutettavissa hankkeissa.  
 
Suppeampi uusiomateriaaliselvitys soveltuu pienempiin hankkeisiin ja kohteisiin, 
joissa käyttökelpoisia materiaaleja tai sovelluskohteita on rajallisesti. Suppeampi 
uusiomateriaaliselvitys on suositeltavaa tehdä myös isoissa tiehankkeissa suun-
nittelutyön lähtöaineistoksi, jolloin uusiomateriaalit on mahdollista paremmin 
huomioida hankkeen suunnitteluratkaisuja mietittäessä. Selvitys voidaan täydentää 
laajemmaksi selvitykseksi hankkeen ratkaisujen ja massatalouden tarkennuttua.  
 
Uusiomateriaaliselvityksen tulee olla tiivis ja hankekohtainen ja esitettävien raken-
teiden tulee täyttää Liikenneviraston toimivuusvaatimukset ja takuuajat. Uusio-
materiaalien käyttösuosituksille tulee löytyä selkeät perusteet, mitkä useimmiten ovat 
saavutettavat kustannussäästöt rakentamis- tai kunnossapitokustannuksissa. Käyttö-
suositusten perusteena voivat olla myös säästöt luonnonvarojen käytössä tai päästöjen 
vähentyminen, mikäli tilaaja haluaa painottaa näitä valintakriteerejä. 
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Kuva 3.  Tie-/ratasuunnitelman uusiomateriaaliselvitys. Selvityksien tarkemmat 
sisältökuvaukset löytyvät liitteistä 2 ja 3.
Uusiomateriaaliselvitys sisällytetään liitteenä tie-/ratasuunnitelman informatiiviseen 
tai tekniseen osaan. Suunnitelmaselostukseen kirjoitetaan uusiomateriaaleista oma 
kappaleensa, jonka lisäksi uusiomateriaalit tulee huomioida soveltuvien otsikoiden alla 
(esim. ”Hankkeen massatilanne”, ”Vaikutukset” ja ”Hankkeen toteuttamisen vaatimat 
luvat ja sopimukset”).
3.3  Rakennus-/rakentamissuunnitelman   
 uusiomateriaaliselvitys
Rakennus-/rakentamissuunnitelman uusiomateriaaliselvitys on suositeltavaa tilata 
yhdessä muun suunnittelun kanssa. Selvityksen voi tilata myös erillisenä ennen 
raken-nus-/rakentamissuunnittelun aloittamista, mikäli sitä halutaan hyödyntää 
suun¬nittelun lähtöaineistona. Selvityksen sisällysluettelona käytetään liitteessä 
4 esitettyä ”Rakennus-/rakentamissuunnitelman uusiomateriaaliselvitystä”. Ennen 
selvityksen tilaamista tulee sisällysluettelo käydä lävitse ja muokata sitä tarvittaessa 
hankkeeseen paremmin soveltuvaksi. 
Hankkeissa käytettävien uusiomateriaalien ja  rakenteiden tulee täyttää kappaleessa 
1.2 esitetyt Liikenneviraston vaatimukset. Mikäli aikaisemmassa suunnitteluvaiheessa 
on tehty riittävän kattava uusiomateriaaliselvitys, voidaan vaihtoehtotarkastelussa 
hyödyntää sen tietoja eikä uutta selvitystä ole tarpeen tehdä. 
TIE-/RATASUUNNITELMA
Selvityksen huomioiminen tie-
/ratasuunnitelmassa
Tie-/ratasuunnitelma-
selostukseen perusteet 
valinnalle
Uusiomateriaalien 
käyttö potentiaalista
Ei soveltuvia uusiomateriaaleja 
tai käyttökohteita
Uusiomateriaaliselvityksen 
tarpeellisuuden määrittäminen
Selvitysvaatimus (suunnitteluperusteet, 
tarjouspyyntö yms.)
Suppea uusiomateriaaliselvitys
1. Hankkeen perustiedot
2. Käyttökelpoiset uusiomateriaalit
3. Uusiomateriaalien käyttökohteet 
ja käytön vaikutusten arviointi
4. Tiivistelmä
Laaja uusiomateriaaliselvitys
1. Hankkeen perustiedot
2. Hankkeen väylät ja rakenteet sekä 
materiaalitalous
3. Käyttökelpoiset uusiomateriaalit
4. Uusiomateriaalien käyttökohteet
5. Uusiomateriaalien  käytön vaikutusten 
arviointi
6. Tiivistelmä
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Rakennussuunnitelman 
(vaihtoehtoiset) ratkaisut
Selvitys urakka-asiakirjoihin 
ja/tai urakoitsijan käyttöön
RAKENNUS-/RAKENTAMIS-
SUUNNITELMA
Selvitysvaatimus 
(suunnitteluperusteet, 
tarjouspyyntö yms.)
Rakennus-/rakentamissuunnitelman 
uusiomateriaaliselvitys
1. Hankkeen perustiedot ja rakentamiseen 
vaikuttavat ympäristöolosuhteet
2. Uusiomateriaalit ja niiden käyttökohteet
3. Rakentamiseen liittyvät muut asiat
Kuva 4.  Rakennus-/rakentamissuunnitelman uusiomateriaaliselvitys. Selvityksen 
tarkempi sisältökuvaus löytyy liitteestä 2.
Uusiomateriaaliselvityksen tulokset sisällytetään rakennus-/rakentamissuunnitelma-
aineistoon tilaajan määritysten mukaisesti.
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4  Jatkotoimenpiteet 
4.1  Hankinta-asiakirjojen päivitystarpeet 
Hankinta-asiakirjoja laadittaessa on pyrittävä edistämään uusiomateriaalien käyttöä. 
Uusiomateriaalien käyttöä koskevat vaatimukset on esitettävä selkeästi eikä niiden 
käyttöä tule rajoittaa ilman perusteltuja syitä.  
 
Tilaajalla käytössä olevat hankinta-asiakirjapohjat tulee päivittää siten, että niihin 
lisätään valmiiksi maininnat uusiomateriaaleista soveltuviin asiakirjan kohtiin. Mikäli 
urakkakyselyyn laitettavaan rakennussuunnitelmaan sisältyy uusiomateriaalien 
käyttöä, on tarjouspyynnössä huomioitava mahdolliset poikkeavat vaatimukset raken-
tamisajankohdalle tai rakentamisen kestolle. Tarjouspyynnöissä voidaan joko vaatia 
tai antaa lisäpisteitä uusiomateriaaliosaamisesta, joka todennetaan yleisemmin 
referenssejä vaatimalla. Referenssien vaatiminen kannustaa konsultteja hankkimaan 
alan osaamista.  
 
Tätä selvitystä varten käytiin lävitse Liikenneviraston Extranetin ”Hankinnan ohjeis-
tuksen” Suunnittelu-osiossa olevat tiesuunnittelun asiakirjat ja määritettiin kohdat, 
joihin tulisi sisällyttää maininnat uusiomateriaalien huomioimisesta. Muutostarpeita 
on alustavasti tunnistettu muutamissa kilpailutuksen asiakirjoissa (tehtävän-
määrittely, tarjouspyyntökirje ja tarjouksen liite B4 (kustannusten hallinta)). Tarvitta-
vista muutoksista ja lisäyksistä laaditaan esitykset ja asiakirjat päivitetään vuoden 
2018 aikana. Vastaavanlainen tarkastus tulee tehdä myös ”Hankinnan ohjeistuksessa” 
oleville ratasuunnittelun asiakirjoille. 
 
Tarjouksen laadun arviointiperusteisiin ja tarjoajien soveltuvuutta koskeviin selvityk-
siin tulee laatia vaatimukset vaadittavasta uusiomateriaaliosaamisesta ja sen osoitta-
misesta. 
 
Hankinnan tueksi laaditaan Extranetin ”Hankinnan ohjeistuksen” sivulle erillinen 
”Uusiomateriaalit”-sivusto, jonne kootaan ajantasaista uusiomateriaaleihin liittyvää 
tietoa ja linkit ulkopuolisiin sivustoihin, joista tarvittava tieto löytyy. ”Uusio-
materiaalit”-sivuston sisällön ja rakenteen määrittelyssä käytetään inframallintamisen 
vastaavanlaisesta sivustosta saatuja kokemuksia. ”Uusiomateriaalit”-sivuston laadi-
taan vuoden 2018 aikana.  
 
Ehdotus ”Uusiomateriaali-sivustolle” sisällytettävistä asioista: 
• Yleistä uusiomateriaalien käytön selvittämisestä suunnitteluvaiheessa 
• Listaus sovellettavista Liikenneviraston ohjeista sekä käyttökelpoisista muiden 
osapuolien ohjeista 
• Hankintatekstipohjat isolle tai pienelle hankkeelle tai pelkkää uusiomateriaali-
selvitystä varten (”Hankkiessasi uusiomateriaalien hyötykäytön selvitystä hankkeel-
lesi voit kopioida alla olevan tekstin tehtävänmäärittelyihin…”)  
• Uusiomateriaaliselvitysten yleisiä liitteitä, esim. materiaalikuvauksia, materiaalien 
käyttöön liittyviä rajoitteita ja työteknisiä vaatimuksia 
• Esimerkit hyviksi arvioiduista uusiomateriaaliselvityksistä 
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4.2  Teknisten ohjeiden ja suunnittelu-
prosessien muutostarpeet 
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä -sarjassa julkaistavassa ”Uusiomateriaa-
lien käytön ohjeistus ja hankekäytännöt. Kehitystarpeet ja mahdollisuudet tieraken-
tamisessa” on käyty lävitse Liikenneviraston tieohjeistusta ja annettu suositukset siitä, 
mitkä ohjeet tulisi päivittää paremmin uusiomateriaalit huomioivaksi. Suositukset 
perustuvat Sanna Torniaisen vuonna 2017 valmistuneeseen diplomityöhön. Rauta-
teiden suunnitteluohjeiden päivitystarve tulee selvittää vastaavalla tavalla kuin tie-
suunnittelun ohjeistuksenkin. 
 
Selvitykset tulisi tilata osana muuta suunnittelua, jotta uusiomateriaaliselvitys ei jäisi 
hankkeesta irralliseksi. Suunnittelutyön kilpailutuksessa tulisi painottaa uusio-
materiaaliosaamista, jotta varmistettaisiin suunnittelukonsultin työryhmän riittävä 
asiantuntemus. Uusiomateriaaliselvitysten sisällyttämisestä suunnitelma-aineistoihin 
tulee antaa vähimmäissuositukset. 
 
Uusiomateriaaleista ja niiden käyttökohteista on julkaistu useita erilaisia rakenne-
taulukoita. Liikenneviraston ja ELY-keskusten hankkeiden uusiomateriaaliselvitysten 
teossa voidaan jatkossa hyödyntää Uusiomateriaaliohjeeseen ja Uusiomateriaali-
käsikirjaan sisällytettäviä uusiomateriaalien käyttökohteiden rakennetaulukkoja.   
 
Uusiomateriaaleihin liittyvä ajankohtainen tieto (laatu, saatavuus) tulisi olla saata-
vissa keskitetysti (esimerkiksi paikkatietosovelluksesta), jotta selvitystyötä ei tarvitse 
tehdä joka hankkeelle erikseen. Tällaiselle keskitetylle palvelulle on tarvetta myös 
muilla infra-alan rakennuttajilla ja rakentajilla kuin Liikennevirastolla, joten palvelu 
tulee rakentaa alan kanssa yhteisesti. 
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Uusiomateriaaliselvitysten tarpeen arviointi, 
tie-/ratasuunnitelmavaihe 
Ennen suunnittelutyön tilaamista voidaan uusiomateriaalien hyötykäyttömahdolli-
suuksien ja uusiomateriaaliselvitysten teettämistarpeen arviointia varten käyttää 
tämän liitteen taulukoita 1 ja 2. Taulukoiden täyttäminen on hyvä tehdä yhteistyössä 
hankkeen perustiedot omaavien väyläsuunnittelusta ja ympäristöasioista vastaavien 
henkilöiden kanssa. Mikäli tarvittavaa tietoa ei ole saatavilla, tulee arvioida puuttuvan 
tiedon merkittävyys hankkeen kannalta. Tulosten arvioinnissa ei ole ratkaisevaa 
”kyllä/ei” tai ”merkittävästi/ei ollenkaan” -vastausten määrät. Vastausten perusteella 
on mahdollisuus muodostaa kokonaiskäsitys uusiomateriaalien käyttömahdollisuuk-
sista ja päättää tilattavan uusiomateriaaliselvityksen laajuudesta ja rajauksesta. Mikäli 
käyttöä rajoittavat syyt ovat hankkeen kannalta merkityksellisiä, voidaan harkita 
uusiomateriaalien käytön tarkemmasta selvittelystä luopumista tai rajoittaa selvitys 
sallittuihin materiaaleihin ja kohteisiin.  
 
Taulukko 1.  Uusiomateriaalien käyttöä puoltavat seikat.  
 
Hankkeen ominaisuudet Kyllä Ei Vaatii 
selvitystä 
Huom. 
Kohteen läheisyydessä on 
saatavissa käyttökelpoisia 
uusiomateriaaleja 
   Kohteen läheisyydessä 
(maks. 50…100 km) on 
voimalaitoksia tai 
tuotantolaitoksia 
Hankkeella käytetään paljon 
massoja ja/tai sinne on tulossa 
uusia väyliä  
    
Hanke on massa-alijäämäinen tai 
hankkeelle on tuotava 
ulkopuolelta merkittävästi 
materiaaleja  
    
Hankkeen massat kohdistuvat 
pääasiassa rakennusosiin, joissa 
uusiomateriaalien käyttö on 
esitetty InfraRYLissä 
   Uusiomateriaalien käyttö 
ei vaadi InfraRYL-
hyväksyntää, mikäli 
materiaalit on esitetty 
suunnitelma-asiakirjoissa 
Hankkeella on isoja ja yhtenäisiä 
rakennuskohteita 
   Edullista ja tavanomaisilla 
työmenetelmillä 
rakennettavissa olevaa 
uusiomateriaalia voi olla 
kustannustehokasta 
käyttää pienemmissäkin 
kohteissa 
Hankkeella on pehmeikkö-
rakentamista (syvästabilointeja, 
massanvaihtoja, paino- tai 
vastapenkereitä, paalulaattoja) 
   Jätteitä on yleensä 
mahdollista käyttää vain 
pohjavedenpinnan 
yläpuolisissa 
massanvaihdoissa 
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Taulukko 2.  Uusiomateriaalien käyttöä mahdollisesti rajoittavat seikat. 
 
 Laajuus tai määrä hankkeella  
Hankkeen ominaisuudet Merkittä-
västi 
Jonkin 
verran 
Vähän/ei 
ollen-
kaan 
Huom. 
Maarakennusta tehdään I- tai 
II-luokan pohjavesialueella 
   Pohjavesialueilla sovelletaan 
pohjaveden pilaamiskieltoa 
(Ympäristönsuojelulaki). 
Uusiomateriaalien käyttö vaatii 
riskinarvioinnin ja toden-
näköisesti ympäristöluvan 
Kohteella on pohjavedenpinta 
lähellä maanpintaa 
   Jätettä sisältävän rakenne-
kerroksen etäisyys pohjaveden 
enimmäiskorkeudesta tulee 
olla vähintään 1 m*. Poikkeama 
vaatii ympäristöluvan. (MARA-
asetus) 
Maarakennusta tehdään 
Natura 2000 -alueella, 
luonnonsuojelualueella tai 
muulla luontoa turvaavalla 
alueella tai niiden välittö-
mässä läheisyydessä 
   Hulevesien virtaussuunnat 
selvitettävä, mikäli ko. alueita 
hankkeen läheisyydessä. 
Tarkistettava myös muut 
materiaaliominaisuudet ja 
käyttörajoitukset. 
Kohde sijaitsee rannikolla tai 
sisämaan potentiaalisella 
tulva-alueella  
   Tulva-alueen raja tulee 
tarkastaa alueellisesti. Esim. 
Turussa tulva-alueen raja 
MPY< +2,25 m. 
Kohteen lähellä on avoimia 
pintavesiä 
   Jätettä sisältävän rakenteen 
suojaetäisyys järvestä, 
lammesta, joesta, purosta tms. 
on 30 m. Asetus ei koske ojaa. 
(MARA-asetus)  
Hankkeen läheisyydessä on 
talousvesi- tai kastelukaivoja 
tai lähteitä 
   Jätettä sisältävän rakenteen 
suojaetäisyys talousvesi-
käyttöön tarkoitetusta kaivosta 
tai lähteestä on 30 m. (MARA-
asetus) 
Hankkeen aikataulu on kireä    MARA-asetuksen mukaisten 
uusiomateriaalien käyttö ilmoi-
tuksella (käsittelyaika ≤1 vko). 
Muiden materiaalien käytölle 
haettava ympäristölupa 
kunnalta (>4 kk) tai AVI:lta 
(>10 kk). 
 
* tässä tarkoitettu pohjavedenpinnan määritelmä on esitetty MARA-asetuksen soveltamisohjeessa 
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Laaja uusiomateriaaliselvitys, sisällysluettelo 
Ennen selvityksen tilaamista tulee sisällysluettelo käydä lävitse ja muokata sitä 
tarvittaessa hankkeeseen paremmin soveltuvaksi. Selvitykseen haluttavien tietojen 
tarkkuustaso esimerkiksi massatalouden osalta tulee määritellä ennakkoon.  
 
1. Hankkeen perustiedot  
• Lyhyt kuvaus hankkeesta (hankeen sijainti, tie-/ratasuunnitelman tavoitteet, 
suunnittelun ja rakentamisen aikataulut, pohjaolosuhteet ja pohjarakentamis-
tarve) 
• Tiedot pohjavesialueista, pohjaveden pinnan korkeudesta ja tulva-alueista, 
pintavesien läheisyys, uusiomateriaalien käyttöön vaikuttavat muut ympä-
ristöolosuhteet (esim. Natura 2000 -alueet) 
• Muut tiedossa olevat lähialueen isot maarakennushankkeet 
 
2. Hankkeen väylät ja rakenteet sekä materiaalitalous 
• Lyhyt kuvaus rakennettavista väylistä ja muista rakenteista sekä silloista 
• Materiaalitalous ja tieto massa-ali/ylijäämästä (mitä tarvitaan, mitä pitää 
tuoda ulkopuolelta; arviot kantavan, jakavan, suodatinkerroksen, penger-
materiaalin, täyttömateriaalin (esim. vallit) määristä; arviot pohjarakentamis-
tarpeesta) 
 
3. Käyttökelpoiset uusiomateriaalit  
• Uusiomateriaalien jaottelu pääotsikoiden ”Tuotteistetut uusiomateriaalit” ja 
”Muut uusiomateriaalit” alle. Materiaaleista selvitetään: 
• Tuottajat, yhteystiedot ja sijainnit esim. kartalla 
• Tiedot uusiomateriaaleista (kuvaus materiaalista, saatavuusarvio, käyttö-
kohteet ja -rajoitteet, tekniset ominaisuudet, tieto ympäristökelpoi-
suudesta (MARA/ ympäristölupa)) 
• Kustannustieto, esim. materiaalin ulosmyyntihinta, kuljetuskustannukset 
ja varastointikustannukset 
• Kuljetukseen, varastointiin tai käyttöön liittyvät erityispiirteet 
• Yhteenvetotaulukot 
• Yleiskuvaukset uusiomateriaaleista joko osana selvitystä tai erillisinä 
liitteinä 
• Muista uusiomateriaaleista myös aikaisemmat käyttökohteet ja suosituk-
set pohja- ja laboratoriotutkimuksista 
• Hankkeelta syntyvät huonolaatuiset ylijäämämaat 
• Arvio määristä ja jalostusmahdollisuudesta (esim. meluvalleihin käytettä-
väksi) 
 
4. Potentiaaliset käyttökohteet 
• Suositus ja perusteet käytettävistä uusiomateriaaleista käyttökohteineen; 
käyttökohteet väylittäin tai rakenneosittain; arviot tarvittavista materiaali-
määristä; käytettävät tyyppirakenteet (tuotteistetut uusiomateriaalit) 
• Käytön ulkopuolelle jätettävät kohteet/alueet (pohjavesialue, rautatien 
päällysrakenteet tms.) ja syyt käytön ulkopuolelle rajaamisesta 
• käyttöä varten tarvittavat ympäristöilmoitukset ja -luvat sekä arviot lupa-
prosessien pituudesta 
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5. Uusiomateriaalien käytön vaikutusten arviointi 
• Vaikutukset maaperään, pinta- ja pohjavesiin 
• Vaikutukset maa-ainesvaroihin 
• Taloudelliset vaikutukset, rakentamiskustannukset ja elinkaarikustannukset 
(laskentatavasta ja -tarkkuudesta sovittava hankekohtaisesti) 
• Vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin (kuljetusmatkojen vertailu, perintei-
set materiaalit vs. uusiomateriaalit) 
6. Tiivistelmä 
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Suppea uusiomateriaaliselvitys, sisällysluettelo 
Ennen selvityksen tilaamista tulee sisällysluettelo käydä lävitse ja muokata sitä 
tarvittaessa hankkeeseen paremmin soveltuvaksi. Selvitykseen haluttavien tietojen 
tarkkuustaso esimerkiksi massatalouden osalta tulee määritellä ennakkoon. 
 
1. Hankkeen perustiedot  
• Lyhyt kuvaus hankkeesta (hankeen sijainti, yleis-, tie-/ratasuunnitelman 
tavoitteet, suunnittelun ja rakentamisen aikataulut, rakennettavat väylät ja 
muut maarakenteet, pohjaolosuhteet ja pohjarakentamista vaativat osuudet) 
• Tiedot pohjavesialueista, pohjaveden pinnan korkeudesta ja tulva-alueista, 
pintavesien läheisyys, uusiomateriaalien käyttöön vaikuttavat muut 
ympäristöolosuhteet (esim. Natura 2000 -alueet) 
• Hankkeen massatalous ja tieto massa-ali/ylijäämäisyydestä 
• Muut tiedossa olevat lähialueen isot maarakennushankkeet 
 
2. Käyttökelpoiset uusiomateriaalit  
• Uusiomateriaalien jaottelu pääotsikoiden ”Tuotteistetut uusiomateriaalit” ja 
”Muut uusiomateriaalit” alle. Materiaaleista selvitetään: 
• Tuottajat ja niiden sijainnit esim. kartalla 
• Tiedot uusiomateriaaleista (kuvaus materiaalista, saatavuusarvio, käyttö-
kohteet ja -rajoitteet, tekniset ominaisuudet, tieto ympäristökelpoisuu-
desta (MARA/ ympäristölupa)) 
• Yhteenvetotaulukot 
• Yleiskuvaukset uusiomateriaaleista joko osana selvitystä tai erillisinä 
liitteinä  
• Hankkeelta syntyvät huonolaatuiset ylijäämämaat 
• Arvio määristä ja jalostusmahdollisuudesta (esim. meluvalleihin käytettä-
väksi) 
 
3. Uusiomateriaalien käyttökohteet ja käytön vaikutusten arviointi 
• Ehdotus käytettävistä uusiomateriaaleista käyttökohteineen (jaottelu esim. 
pääväylä, muut maantiet, kadut, jalkakäytävät ja pyörätiet, meluvallit, 
stabiloinnit, kevennysrakenteet)  
• Käytön ulkopuolelle jätettävät kohteet tai alueet ja syyt poisjättämiselle  
• Käytön vaikutusten arviointi  
• Vaikutukset maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin 
• Vaikutukset luonnonoloihin ja luonnonvarojen käyttöön 
• Vaikutukset yhteiskunnan ja ilmastomuutoksen kannalta 
• Taloudelliset vaikutukset, rakentamiskustannukset ja elinkaarikustan-
nukset (laskentatavasta ja -tarkkuudesta sovittava hankekohtaisesti) 
 
4. Tiivistelmä 
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Rakennus-/rakentamissuunnitelman 
uusiomateriaaliselvitys, sisällysluettelo 
Ennen selvityksen tilaamista tulee sisällysluettelo käydä lävitse ja muokata sitä 
tarvittaessa hankkeeseen paremmin soveltuvaksi. Selvitykseen haluttavien tietojen 
tarkkuustaso esimerkiksi massatalouden osalta tulee määritellä ennakkoon. 
 
1. Hankkeen perustiedot ja rakentamiseen vaikuttavat ympäristöolosuhteet 
• Kohteen perustiedot ja sijainti  
• Pohjavesialueet, pohjaveden pinnan korkeus, pintavesien läheisyys, tulva-
alueet, uusiomateriaalien käyttöä rajoittavat muut ympäristöolosuhteet 
2. Uusiomateriaalit ja niiden käyttökohteet 
• Uusiomateriaalit:  
• Tiedot uusiomateriaaleista (tuottaja, kuvaus materiaalista, saatavuus-
arvio, käyttökohteet ja -rajoitteet, tekniset ominaisuudet, tieto ympäristö-
kelpoisuudesta (MARA/ ympäristölupa)) 
• Hankkeelta syntyvät huonolaatuiset ylijäämämaat, laadut, määrät ja 
sijainnit 
• Uusiomateriaalien käyttökohteet väylittäin tms. ja arviot tarvittavista 
materiaalimääristä (syvästabiloinnit, massanvaihdot, painopenkereet, penger-
täytöt, päällysrakenteet, ympäristörakenteet) 
• Vaihtoehtotarkastelut, kustannusvertailut uusiomateriaalien käytöstä  
• Uusiomaarakenteiden tyyppirakenteet  
• Käyttöä varten tarvittavat ympäristöilmoitukset ja -luvat sekä arviot lupa-
prosessien pituudesta 
• Käytön vaikutusten arviointi, mikäli tätä ei ole selvitetty aikaisemmissa 
suunnitteluvaiheissa 
3. Rakentamiseen liittyvät muut asiat 
• Uusiomateriaaleiden käyttöön liittyvä työselityksen ja laadunvarmistus-
suunnitelman laadinta 
• Materiaalien ympäristöilmoituksiin tai -lupiin liittyvät asiat (myös varastoin-
tiin) 
• Rakentamisajankohtaan ja materiaalien käyttökohteisiin liittyvät rajoitteet, 
muut käyttörajoitukset  
• Uusiomateriaalien hankintaan, kuljetukseen, varastointiin tai käyttöön liittyvät 
erityispiirteet
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